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Plano de Ação operacional para implementação do Plano de 

Gestão do Parque Natural das Lagoas de Cufada  
 

2022-2031 

 
 
O Plano de gestão do PNLC para o período 2022 – 2031 será implementado através um Plano 
de ação operacional especificando o tipo, período e localização de cada ação a ser 
implementado para contribuir aos objetivos de gestão do PNLC.  
 
O Plano de ação operacional foi elaborado detalhando todas atividades a serem realizadas 
durante o período 2022 - 2031 para assegurar a boa implementação das diferentes 
componentes do Plano de Gestão do PNLC.  
 
Cada atividade prevista nas diferentes componentes do Plano de gestão do PNLC para o 
período 2022 – 2031 foi integrada no Plano de ação operacional especificando: 

 Abordagem e metodologia de intervenção; 

 Meios necessários; 

 Localização; 

 Pessoas ou parceiros responsáveis; 

 Resultados esperados ; 

 Indicadores de seguimento-avaliação. 
 
Os orçamentos estimativos das ações previstas no Plano de gestão do PNLC 2022 – 2031 
poderão servir de base para a atualização do Plano de Negócios do PNLC e a formulação de 
projetos indispensáveis para mobilizar meios financeiros para assegurar o funcionamento e a 
gestão do PNLC e implementar as prioridades de trabalho do Plano de gestão atualizado do 
parque. 
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1 Componente 1: Governação partilhada do PNLC 
 

1.1 Atividades previstas na Componente 1 “Governança do PNLC” 
 

1.1.1 Atividade 1.1: Criar Conselhos locais de gestão nas 7 unidades de gestão do PNLC 
 
Criar Conselhos locais de gestão nas 7 unidades de gestão do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Animação de reuniões de informação sobre a reorganização da 
governação do PNLC nas 23 tabancas principais e 28 bairros e/ou tabancas 
secundarias 
Seleção pelas comunidades dos seus representantes nos 7 Conselhos 
locais de gestão (10 membros em cada conselho local de gestão). Os 
representantes dos Conselhos locais serão diferentes grupo 
socioprofissionais e sociais das 7 unidades. ) 
Animação de reuniões trimestrais dos 7 conselhos locais de gestão 
 
Possibilidade de considerar 2 cenários: 

1. Cenário optimista: criação e animação dos 7 conselhos locais de 
gestão se o PNLC-IBAP tiver os meios necessários disponíveis; 

2. Cenário minimalista: criação e animação de 5 conselhos locais de 
gestão agrupando algumas unidades de gestão. 

 

Meios necessários  Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas principais e 28 bairros 
e/ou tabancas secundarias para animar as reuniões de informação 
Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas principais e 28 bairros 
e/ou tabancas secundarias para acompanhar as comunidades na escolha 
dos seus representantes 
Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 7 unidades de gestão para animar as 
reuniões trimestrais dos conselhos locais de gestão 
Deslocação dos membros dos conselhos locais de gestão para participar 
nas reuniões trimestrais 
Equipamentos e material para os membros dos conselhos locais de 
gestão: bicicletas, crachás de identificação, t-shirts, bonés 

Localização 23 tabancas principais e 28 bairros e/ou tabancas secundarias do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-Departamento da Proteção e da Governação do IBAP 
Membros das comunidades residentes do PNLC 
70 membros dos Conselhos locais de gestão 

Resultado esperado 7 conselhos locais de gestão criados e operacionais 
Reuniões trimestrais dos conselhos locais de gestão organizadas 

Indicador de resultado  Numero de conselho local de gestão criado 
Numero de pessoas membros dos conselhos locais de gestão 
Frequência das reuniões dos conselhos locais de gestão 

 

1.1.2 Atividade 1.2: Reforçar o funcionamento do Conselho de gestão do PNLC 
 
Reforçar o funcionamento do Conselho de gestão do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Reforçar as capacidades dos membros de Conselho de gestão sobre a 
governação partilhada  
Organização de uma reunião anual do Conselho de gestão do PNLC com : 
- 14 representantes das comunidades locais (2 pessoas escolhidas por 
cada um dos 7 conselhos locais de gestão) 
- 14 representantes das Autoridades e parceiros do IBAP 
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Meios necessários  Deslocação, alojamento e alimentação dos 28 membros do Conselho de 
gestão do PNLC 

Localização Na sede do PNLC mas também nas principais tabancas do PNLC de forma 
rotativa 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
14 representantes das comunidades locais  
14 representantes das Autoridades e parceiros do IBAP 

Resultado esperado 1 reunião anual do Conselho de gestão do PNLC organizada 

Indicador de resultado  Frequência das reuniões do Conselho de gestão do PNLC  
Numero de participantes nas reuniões do Conselho de gestão do PNLC 
Numero de membros de Conselho de gestão formada 

 

1.1.3 Atividade 1.3: Criar o Conselho dos Diagras 
 
Criar o Conselho dos Diagras 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Consulta dos chefes tradicionais e das comunidades residentes do PNLC 
para identificar os Diagras com autoridade na gestão dos territórios das 
tabancas do PNLC 
Organização de encontros com os diferentes Diagras identificados para 
apresentar a proposta de criação de um Conselho dos Diagras e convida-
los em participar 
Organização de uma reunião anual do Conselho dos Diagras (entre 10 e 15 
membros) 

Meios necessários  Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas principais para 
identificação dos Diagras 
Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas principais para informar 
os Diagras e convida-los a participar no Conselho dos Diagras do PNLC 
Deslocação de 3 agentes do PNLC no local da reunião para animar a 
reunião anual do Conselho dos Diagras 
Deslocação dos Diagras no local da reunião para participar na reunião 
anual do Conselho dos Diagras 

Localização 23 tabancas principais do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
10-15 Diagras escolhidos para participar no Conselho dos Diagras 

Resultado esperado 1 Conselho dos Diagras do PNLC criado e operacional 
Reuniões anuais do Conselho dos Diagras do PNLC organizadas 

Indicador de resultado  Numero de pessoas membros do Conselho dos Diagras do PNLC 
Frequência das reuniões do Conselho dos Diagras do PNLC 
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1.2 Cronograma para implementação da Componente 1 “Governança do 
PNLC” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 1: Governação partilhada 
do PNLC 

                    

Atividade 1.1: Criar Conselhos locais 
de gestão nas 7 unidades de gestão do 
PNLC 

                    

Animação de reuniões de informação e 
acompanhar as comunidades na escolha 
dos seus representantes 

                    

Animação das reuniões trimestrais dos 7 
conselhos locais de gestão 

                    

Animação das reuniões trimestrais dos 7 
conselhos locais de gestão 

                    

Equipamentos e material para os 
membros dos conselhos locais de gestão: 
bicicletas, crachás de identificação, t-
shirts, bonés 

                    

Atividade 1.2: Reforçar o 
funcionamento do Conselho de gestão 
do PNLC 

                    

Deslocação, alojamento e alimentação 
dos 28 membros do Conselho de gestão 
do PNLC 

                    

Atividade 1.3: Criar o Conselho dos 
Diagras 

                    

Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 
tabancas principais para identificação dos 
Diagras, informar os Diagras e convida-los 
a participar no Conselho dos Diagras do 
PNLC 

                    

Deslocação de 3 agentes do PNLC no 
local da reunião para animar a reunião 
anual do Conselho dos Diagras 

                    

Deslocação dos Diagras no local da 
reunião para participar na reunião anual 
do Conselho dos Diagras 
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1.3 Orçamento para implementação da Componente 1 “Governança do PNLC” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 1: Governação partilhada do 
PNLC 

   
7 770 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 
2 280 000     

 28 290 000     

Atividade 1.1: Criar Conselhos locais de 
gestão nas 7 unidades de gestão do PNLC 

   
6 150 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 16 230 000     

Animação de reuniões de informação e 
acompanhar as comunidades na escolha dos 

seus representantes 

2 reuniões x 51 tabancas x 3 agentes do 
PNLC x (subsidio de 2500 FCFA + 5L de 

gasolina) 

 1 530 000                        1 530 000     

Animação das reuniões trimestrais dos 7 
conselhos locais de gestão 

4 reuniões x 7 unidades de gestão x 3 
agentes do PNLC x (subsidio de 2500 FCFA 
+ 5L de gasolina)  

 420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      420 000      4 200 000     

Animação das reuniões trimestrais dos 7 
conselhos locais de gestão 

4 reuniões x 7 unidades de gestão x 10 
membros de Conselho de gestão local x 
subsidio de 2500 FCFA / pessoa 

 700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      700 000      7 000 000     

Equipamentos e material para os membros dos 
conselhos locais de gestão: bicicletas, crachás 
de identificação, t-shirts, bonés 

Kit de 50 000 FCFA x 7 unidades de gestão x 
10 membros de Conselho de gestão local  

 3 500 000                        3 500 000     

Atividade 1.2: Reforçar o funcionamento do 
Conselho de gestão do PNLC 

   
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 
1 120 000     

 11 200 000     

Deslocação, alojamento e alimentação dos 28 
membros do Conselho de gestão do PNLC 

Subsidio de transporte, alimentação e 
alojamento de 20 000 FCFA / dia x 2 dias x 
28 pessoas 

 1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      11 200 000     

Atividade 1.3: Criar o Conselho dos Diagras    500 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      860 000     

Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 
tabancas principais para identificação dos 
Diagras, informar os Diagras e convida-los a 
participar no Conselho dos Diagras do PNLC 

2 reuniões x 23 tabancas x 2 agentes do 
PNLC x (subsidio de 2500 FCFA + 5L de 
gasolina) 

 460 000                        460 000     

Deslocação de 3 agentes do PNLC no local da 
reunião para animar a reunião anual do Conselho 
dos Diagras 

1 reunião / ano x 3 agentes do PNLC x 
(subsidio de 2500 FCFA + 5L de gasolina)  

 15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      150 000     

Deslocação dos Diagras no local da reunião para 
participar na reunião anual do Conselho dos 
Diagras 

1 reunião / ano x 10 membros de Conselho 
dos Diagras x subsidio de 2500 FCFA / 
pessoa 

 25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      25 000      250 000     
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2 Componente 2: Atualização da zonagem e das regras de 
gestão do PNLC 

 

2.1 Atividades previstas na Componente 2 “Atualização da zonagem e das 
regras do PNLC” 

 

2.1.1 Atividade 2.1: Animação do processo de negociação para atualizar a zonagem do 
PNLC 

 
Animação do processo de negociação para atualizar a zonagem do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de reuniões nas 23 tabancas principais e 28 bairros e/ou 
tabancas secundarias para animar exercícios de cartografia participativa e 
momentos de negociação utilizando os mapas disponíveis sobre a 
zonagem no território de cada tabanca e a ocupação do solo do território 
de cada tabanca (3 reuniões por tabanca) 

Meios necessários  Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas principais e 28 bairros 
e/ou tabancas secundarias para animar 3 reuniões de cartografia 
participativa em cada local 
Impressão a cores em formato A0 de 46 mapas com a zonagem no 
território de cada tabanca e mapas ocupação do solo do território de cada 
tabanca 
Assistência técnica para formar, aconselhar e acompanhar o processo de 
atualização da zonagem 

Localização 23 tabancas principais e 28 bairros e/ou tabancas secundarias do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
População das 23 tabancas principais e 28 bairros e/ou tabancas 
secundarias do PNLC 
Assistente técnico para assumir o papel de conselheiro e formador da 
equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado Planos de ordenamento do território das 23 principais tabancas do PNLC 
elaborados e aprovados pelas comunidades 
Zonagem do PNLC atualizada 

Indicador de resultado  Numero de encontros de cartografia participativa e negociação 
organizados 
Numero de participantes nos encontros com as comunidades 
Numero de zonagem do território das principais tabancas atualizada 

 

2.1.2 Atividade 2.2: Validação da zonagem atualizada do PNLC 
 
Validação da zonagem atualizada do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Apresentação da proposta de zonagem atualizada do PNLC durante 
reuniões dos 7 Conselhos locais de gestão para recolher comentários e 
obter uma aprovação 
Apresentação da proposta de zonagem atualizada do PNLC durante uma 
reunião do Conselho dos Diagras do PNLC para recolher comentários e 
obter uma aprovação 
Apresentação da proposta de zonagem atualizada do PNLC durante uma 
reunião do Conselho de gestão do PNLC para recolher comentários e 
obter uma aprovação 
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Meios necessários  Meios previstos para organização das reuniões dos Conselhos locais de 
gestão, do Conselho dos Diagras do PNLC e do Conselho de gestão do 
PNLC 

Localização Nas 7 Unidades de gestão e na sede do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
70 membros dos Conselhos locais de gestão 
10-15 Diagras escolhidos para participar no Conselho dos Diagras 
14 representantes das comunidades locais  
14 representantes das Autoridades e parceiros do IBAP 

Resultado esperado Proposta de zonagem atualizada do PNLC aprovada pelos 7 Conselhos 
locais de gestão 
Proposta de zonagem atualizada do PNLC aprovada pelo Conselho dos 
Diagras 
Proposta de zonagem atualizada do PNLC aprovada pelo Conselho de 
gestão do PNLC 

Indicador de resultado  Numero de reuniões de apresentação e aprovação da zonagem atualizada 
do PNLC organizadas 
Numero de participantes nas reuniões de apresentação e aprovação da 
zonagem atualizada do PNLC 

 

2.1.3 Atividade 2.3: Demarcação física no terreno dos limites da zonagem atualizada do 
PNLC 

 
Demarcação física no terreno dos limites da zonagem atualizada do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de deslocações e saídas de campo com membros dos 
Conselhos locais de gestão para confirmar no terreno a localização dos 
limites da zona de preservação integral, da zona tampão e da zona de 
desenvolvimento sustentável  
Instalação de placas informativas com mapas da zonagem no território 
das 23 principais tabancas do PNLC 
Instalação de postos com sinais de cor (amarelo para o limite zona tampão 
e vermelho para o limite da zona de preservação integral) 
Realização de marcas com tinta nas árvores grandes (amarelo para o 
limite zona tampão e vermelho para o limite da zona de preservação 
integral) 

Meios necessários  Deslocação de agentes do PNLC com um técnico do Departamento SIG do 
IBAP 
Deslocação dos membros dos Conselhos locais de gestão no terreno 
Produção e instalação de 23 placas informativas com zonagem detalhada 
para cada território das principais tabancas 
Produção e instalação de 1000 postos com sinais de cor 
Aquisição de tinta e pinceis  

Localização 23 principais tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
70 membros dos Conselhos locais de gestão 
Técnico do Departamento SIG do IBAP 

Resultado esperado Pelo menos 46 deslocações e saídas de campo realizadas com membros 
dos Conselhos locais de gestão 
23 placas informativas instaladas com zonagem detalhada no território de 
cada tabanca  
1000 postos com sinais de cor instalados 
1000 marcas com tintas em árvores grandes realizadas 

Indicador de resultado  Numero de deslocações no terreno realizadas 
Numero de participantes nas deslocações no terreno 
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Numero de placas informativas instaladas 
Numero de postos com sinais de cor instalados  
Numero de marcas com tintas em árvores grandes realizadas 

 

2.1.4 Atividade 2.4: Animação do processo de negociação para atualizar as regras do 
PNLC 

 
Animação do processo de negociação para atualizar as regras do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de uma reunião de cada um dos 7 Conselhos locais de gestão 
para recolher recomendações e propostas de atualização do Regulamento 
interno do PNLC 
Organização de uma reunião do Conselho dos Diagras do PNLC para 
recolher recomendações e propostas de atualização do Regulamento 
interno do PNLC 
Organização de uma reunião do Conselho de gestão do PNLC para 
apresentar as propostas de atualização do Regulamento interno do PNLC 
e obter a sua aprovação 
Organização de uma reunião da cada um dos 7 Conselhos locais de gestão 
para a discussão de regras de utilização dos recursos naturais    

Meios necessários  Meios previstos para organização das reuniões dos Conselhos locais de 
gestão, do Conselho dos Diagras do PNLC e do Conselho de gestão do 
PNLC 

Localização Nas 7 Unidades de gestão e na sede do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
70 membros dos Conselhos locais de gestão 
10-15 Diagras escolhidos para participar no Conselho dos Diagras 
14 representantes das comunidades locais  
14 representantes das Autoridades e parceiros do IBAP 

Resultado esperado Propostas e recomendações para atualização do Regulamento interno do 
PNLC formuladas pelos 7 Conselhos locais de gestão 
Propostas e recomendações para atualização do Regulamento interno do 
PNLC formuladas pelo Conselho dos Diagras 
Proposta de atualização do regulamento interno do PNLC aprovada pelo 
Conselho de gestão do PNLC 

Indicador de resultado  Numero de reuniões de consulta sobre a atualização do regulamento 
interno do PNLC organizadas 
Numero de participantes nas reuniões de consulta sobre a atualização do 
regulamento interno do PNLC 
Numero de reuniões sobre a discussão das regras dos recursos naturais 
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2.2 Cronograma para implementação da Componente 2 “Atualização da 
zonagem e das regras do PNLC” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 2: Atualização da 
zonagem e das regras de gestão do 
PNLC 

                    

Atividade 2.1: Animação do processo 
de negociação para atualizar a 
zonagem do PNLC 

                    

Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 
23 tabancas principais e 28 bairros e/ou 
tabancas secundarias para animar 3 
reuniões de cartografia participativa em 
cada local 

                    

Impressão a cores em formato A0 de 46 
mapas com a zonagem no território de 
cada tabanca e mapas ocupação do 
solo do território de cada tabanca 

                    

Assistência técnica para formar, 
aconselhar e acompanhar o processo 
de atualização da zonagem 

                    

Atividade 2.2: Validação da zonagem 
atualizada do PNLC 

                    

Meios previstos para organização das 
reuniões dos Conselhos locais de 
gestão, do Conselho dos Diagras do 
PNLC e do Conselho de gestão do 
PNLC 

                    

Atividade 2.3: Demarcação física no 
terreno dos limites da zonagem 
atualizada do PNLC 

                    

Deslocação de agentes do PNLC com 
um técnico do Departamento SIG do 
IBAP 

                    

Deslocação dos membros dos 
Conselhos locais de gestão no terreno 

                    

Produção e instalação de 23 placas 
informativas com zonagem detalhada 
para cada território das principais 
tabancas 

                    

Produção e instalação de 1000 postos 
com sinais de cor 

                    

Aquisição de tinta e pinceis                      

Atividade 2.4: Animação do processo 
de negociação para atualizar as 
regras do PNLC 

                    

Meios previstos para organização das 
reuniões dos Conselhos locais de 
gestão, do Conselho dos Diagras do 
PNLC e do Conselho de gestão do 
PNLC 
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2.3 Orçamento para implementação da Componente 2 “Atualização da zonagem e das regras do PNLC” 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 2: Atualização da zonagem e das regras 
de gestão do PNLC 

   
17 525 000     

 
18 075 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        35 600 000     

Atividade 2.1: Animação do processo de negociação 
para atualizar a zonagem do PNLC 

   
17 525 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        17 525 000     

Deslocação de 3 agentes do PNLC nas 23 tabancas 
principais e 28 bairros e/ou tabancas secundarias para 
animar 3 reuniões de cartografia participativa em cada 

local 

3 reuniões x 51 tabancas x 3 
agentes do PNLC x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina) 

 2 295 000                        2 295 000     

Impressão a cores em formato A0 de 46 mapas com a 
zonagem no território de cada tabanca e mapas ocupação 
do solo do território de cada tabanca 

46 mapas x 5000 FCFA / unidade  230 000                        230 000     

Assistência técnica para formar, aconselhar e acompanhar 
o processo de atualização da zonagem 

Contratação de um Assistente 
tecnico durante 50 dias x 300 000 
FCFA / dia 

 15 000 000                        15 000 000     

Atividade 2.2: Validação da zonagem atualizada do 
PNLC 

                       -       

Meios previstos para organização das reuniões dos 
Conselhos locais de gestão, do Conselho dos Diagras do 
PNLC e do Conselho de gestão do PNLC 

Orçamento já previsto nas 
atividades 1.1, 1.2 e 1.3 

                     -       

Atividade 2.3: Demarcação física no terreno dos 
limites da zonagem atualizada do PNLC 

   -        
18 075 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        18 075 000     

Deslocação de agentes do PNLC com um técnico do 
Departamento SIG do IBAP 

Tecnico SIG: Subsidio de 
transporte, alimentação e 
alojamento de 20 000 FCFA / dia x 
60 dias. Agentes PNLC: (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)  
60 dias x 3 agentes 

   2 100 000                      2 100 000     

Deslocação dos membros dos Conselhos locais de gestão 
no terreno 

70 membros de Conselho dos 
Diagras x subsidio de 2500 FCFA / 
pessoa x 3 deslocações 

   525 000                      525 000     

Produção e instalação de 23 placas informativas com 
zonagem detalhada para cada território das principais 
tabancas 

23 placas informativas x 150 000 
FCFA / placa 

   3 450 000                      3 450 000     

Produção e instalação de 1000 postos com sinais de cor 1000 postos x 10 000 FCFA / posto    10 000 000                      10 000 000     

Aquisição de tinta e pinceis  Forfait de tinta e pinceis    2 000 000                      2 000 000     

Atividade 2.4: Animação do processo de negociação 
para atualizar as regras do PNLC 

                       -       

Meios previstos para organização das reuniões dos 
Conselhos locais de gestão, do Conselho dos Diagras do 
PNLC e do Conselho de gestão do PNLC 

Orçamento já previsto nas 
atividades 1.1, 1.2 e 1.3 

                     -       
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3 Componente 3: Seguimento ecológico do Parque 
 

3.1 Atividades previstas na Componente 3 “Seguimento ecológico do 
Parque” 

3.1.1 Indicador 1: Controle da caça ilegal e das infrações 
 
Controle da caça ilegal e das infrações 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Durante o trabalho de rotina de patrulhamento no Parque, os guardas 
serão responsáveis de trabalhar usando um GPS para registar : 
- o track log para cada saída de fiscalização (registo do percurso),  
- as coordenadas GPS para cada observação (armadilha, tiro etc.).  
 
Os guardas também irão preencher fichas de campo de cada observação: 

 Armadilhas observadas (e removidas) 

 Todas infrações/apreensões relevadas 

 Tiros ouvidos 
 
Os dados coletados devem ser transmitidos regularmente pela Direção do 
PNLC ao Departamento SIG da sede do IBAP 

Meios necessários  1 GPS por cada equipa de fiscalização 
Fichas de campo, caneta 
 
Meios necessários para realização das missões de fiscalização previstas na 
“Componente 4: Fiscalização do PNLC” – Atividade continua de rotina 

Localização Principalmente na zona tampão e zona de preservação integral do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento SIG da sede do IBAP 

Resultado esperado Recolha sistemática de dados sobre o esforço de fiscalização e sobre a 
evolução das infrações no PNLC 

Indicador de resultado  Frequência de transmissão de dados sobre fiscalização ao Departamento 
SIG da sede do IBAP 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Direção 
do PNLC e sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados de monitorização da 
fiscalização 

 

3.1.2 Indicador 2: Lagoa de Cufada: nível da água (leitura da régua) e superfície do 
espelho de água 

 
 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Para monitorizar o estado da Lagoa de Cufada, será medida duas vezes 
por ano a profundidade e a altura da água no centro da lagoa e serão 
analisadas uma vez por ano as alterações de forma e dimensões do 
respetivo espelho de água. 
 
Objetivo de medir 3 três parâmetros principais: 

 nível da água, medido no poste instalado na zona central da 
lagoa, a partir do qual se determina a altura da água; 

 profundidade da água, medida no mesmo local com uma fita 
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métrica ou régua graduada; 

 superfície do espelho de água da lagoa, que será calculada a 
partir de fotografias obtidas pelo olho de papagaio. 

 

Meios necessários  Missões no terreno: 
1 técnico IBAP – manipulação da maquina fotográfica aérea do olho de 
papagaio x 2 dias por ano (Novembro) 
1 Diretor do PNLC – coordenação de trabalho no terreno x 3 dias (Junho e 
Novembro) 
1 guarda – colheita de dados na lagoa x 3 dias (Junho e Novembro) 
Analise dos dados: 
1 técnico IBAP – célula de gestão e análise de dados x 3 dias (Junho e 
Novembro) 
Material: 
Barco, fita métrica, Olho de papagaio, Computador 

Localização Lagoa de Cufada 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Técnico IBAP – manipulação da maquina fotográfica aérea do olho de 
papagaio 

Resultado esperado Recolha de dados sobre profundidade da Lagoa todos anos em Junho 
Recolha de dados sobre forma e dimensão do espelho de água da Lagoa 
de Cufada todos anos em Novembro 

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados de monitorização da Lagoa 
de Cufada 

 

3.1.3 Indicador 3: Chimpanzé: densidade de ninhos  
 
Chimpanzé: densidade de ninhos 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

O objetivo é registar, a cada dois anos, a densidade dos ninhos de 
chimpanzés ao longo de 11 transeptos lineares em áreas de floresta do 
PNLC. Este indicador vai servir para conhecer as variações de médio e 
longo prazo nas populações de chimpanzés no PNLC, utilizando como 
referência as estimativas iniciais já obtidos durante o estudo realizado em 
2011 no PNLC. 
 
- Reabertura dos 11 transeptos existentes e utilizados no passado durante 
o estudo de Sousa em 2011 
- Recolha de dados com uma equipa de 3 pessoas (dois guardas e um 
técnico do Parque) que vai caminhar ao longo de cada transepto em 
habitat florestal, registando ao longo do caminho as observações de 
ninhos de chimpanzés em ambos os lados. Os transeptos, previamente 
limpos, constituem trilhos retilíneos com distância marcada a cada 50 m. 
Os transeptos serão percorridos a pé (1-1,5 km/h), iniciando-se na 
ausência de chuva e durante as horas de maior visibilidade (evitando 
assim o final da tarde ou de manhã muito cedo). Todos os ninhos 
avistados a partir do transepto serão registados e a distância 
perpendicular entre o centro de cada ninho detectado e a linha central do 
transepto será anotada em fichas pré-compiladas.  
- Analise dos dados com o programa DISTANCE 
https://distancesampling.org/   

Meios necessários  Missões no terreno: 

https://distancesampling.org/
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2 guardas durante 20 dias cada dois anos (contagem e verificação 
preliminar dos transeptos).  
1 técnico durante 11 dias cada dois anos (contagem de 11 transeptos de 3 
km cada: um transepto por dia). 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP:  
- Inserção de dados: 4 dias cada dois anos 
- Verificação de qualidade e armazenamento: 3 dias cada dois anos 

Localização 11 transeptos existentes e utilizados no passado durante o estudo de 
Sousa em 2011 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 

Resultado esperado Recolha de dados sobre densidade de ninhos de chimpanzés cada 2 anos 
Atualização da população estimativa de chimpanzés do PNLC (estimada 
em cerca de 140 indivíduos adultos em 2011) 

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados de densidade de ninhos de 
chimpanzé com uma atualização da estimativa de população de 
chimpanzés adultos do PNLC 

 

3.1.4 Indicador 4: IKA – Índice quilométrico de abundancia da fauna  
 

Índice quilométrico de abundancia da fauna 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Este indicador é utilizado para estimar as densidades relativas das várias 
espécies da fauna no PNLC. 
 
- Realização de saídas ao longo de transeptos já marcados no PNLC. Um 
guarda vai andar na frente do grupo e será responsável pela observação 
direta dos animais no chão e dos primatas nas árvores. Atrás deles, a uma 
distância de poucos metros, um colaborador será responsável de observar 
as pegadas de mamíferos (pegadas, fezes, restos) e os rastos de atividades 
humanas (cartuchos, armadilhas, cortes recentes sobre a vegetação etc.). 
Finalmente, um guarda líder da equipa será responsável por registar todos 
os avistamentos e vestígios nas fichas de campo. 
 
- Registo de todas as observações diretas de mamíferos,  das observações 
do turaco grande Corythaeola cristata e do calau-de-casquete-
amarelo/calau grande Ceratogymna elata, e os rastos da presença 
humana ao longo dos transeptos. 
 
- A contagem será feita no início da manhã, começando se possível, o mais 
tardar, uma hora após o nascer do sol. A equipa aproxima-se em silêncio 
até o ponto de partida do transepto, tendo o cuidado de deixar o carro ou 
motorizada (quando utilizados), a uma certa distância do ponto de 
partida. Ainda em silêncio, a equipa vai caminhar ao longo do transepto, 
lentamente. A fim de registar o maior número possível de observações, a 
velocidade de deslocamento ao longo do transepto é normalmente de 
0,5-1 km/h. É importante que, uma vez que se conheça a velocidade real 
das equipas, esta continue a ser o mais constante possível, e não aumente 
ao longo dos meses. Os observadores devem comunicar as suas 
observações ao líder da equipa, que vai cuidar de escreve-las na ficha de 
campo o mais claramente possível. Para cada observação, o líder irá 
gravar na ficha as coordenadas exatas do ponto, medido com GPS. Um 
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waypoint de cada observação também será gravado no GPS. Da mesma 
forma, para cada contagem, serão registados cada vez as coordenadas 
GPS do início e final de cada transepto. A contagem será feita somente na 
ausência de chuva. 
 

Meios necessários  Missões no terreno: 
2 guardas e 1 colaborador local x 1 dia de 2 em 2 meses (6 vezes por ano) 
 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP 
Inserção de dados: 1/2 dia de 2 em 2 meses (6 vezes por ano) 
Verificação de qualidade e armazenamento: 1/2 dia de 2 em 2 meses (6 
vezes por ano) 

Localização Transeptos já marcados no PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Colaborado local 

Resultado esperado Recolha de 2 em 2 meses de dados sobre a presença e distribuição das 
espécies animais no PNLC 

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados sobre a presença e 
distribuição das espécies animais no PNLC com atualização regular do 
índice quilométrico de abundancia das diferentes espécies de mamíferos e 
de aves emblemáticos do PNLC 

 

3.1.5 Indicador 5: Contagem de aves aquáticas nas Lagoas de Cufada, Bedasse e Bionra 
 
Contagem de aves aquáticas nas Lagoas de Cufada, Bedasse e Bionra 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

O objetivo deste indicador é de documentar a evolução, a médio-longo 
prazo do número de aves aquáticas que utilizam as Lagoas de Cufada, 
Bedasse e Bionra. 
 
As contagens na Lagoa de Cufada deverão ter lugar 3 vezes por mês 
(separadas de aproximadamente 10 dias) entre 1 de Janeiro e 30 de Junho 
de cada ano.  

 Contagem dirigida a todas as aves aquáticas presentes - será 
efetuada uma vez por mês (a primeira contagem de cada mês). 

 Contagem dirigida somente a patos (excluindo patos-orelhudos 
Nettapus auritus), pelicanos (Pelecanus spp.), colhereiros 
(Platalea alba) e cegonhas (Ciconia, Ephippiorhynchus, 
Leptoptilos, Mycteria) – será efetuada duas vezes por mês. 

 Contagem dirigida a todas as aves aquáticas nas lagoas de 
Bedasse e Bionra devera ter lugar uma vez por mês entre Março 
e Junho. 

 
As contagens da lagoa de Cufada fazem-se a pé e de canoa. É conveniente 
partir da tabanca de Indjassane, para poder observar, a caminho da lagoa, 
as aves que estão presentes nos “basfonds” semialagados logo a norte da 
lagoa da Cufada. A contagem deve iniciar-se logo ao nascer-do-sol, para 
facilitar a visibilidade, e porque a essa hora aves como os pelicanos 
tendem a voar só curtas distâncias quando perturbados. 
 
As lagoas de Bedasse e Bionra são contadas por um único observador a 
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partir de terra. Todas as aves aquáticas presentes são contadas, bem 
como a presença de embarcações de pesca, a ocorrência e tiros, ou a 
presença de caçadores. 
 

Meios necessários  Contagens de todas as aves aquáticas na Lagoa de Cufada : 
Equipa de 3 pessoas (1 colaborador local e dois guardas ou 1 guarda + 1 
técnico) x 1 dia / mês x 6 meses - entre Janeiro e Junho de cada ano.  
Contagem de patos, pelicanos e cegonhas na Lagoa de Cufada: 
Equipa de 2 pessoas (1 colaborador local + 1 guarda ou 1 técnico) x 2 dias 
/ mês x 6 meses - entre Janeiro e Junho de cada ano. 
Contagem de aves nas lagoas de Bedasse e Bionra : 
1 guarda x 1 dia / mês x 3 meses – entre Março e Junho de cada ano. 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP 
Inserção de dados – 2 horas por mês x 12 meses / ano 
Verificação de qualidade e armazenamento – 2 horas por mês x 12 meses 
/ ano 

Localização Lagoas de Cufada, Bionra e Bedasse 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Colaborado local 

Resultado esperado Recolha todos meses de Janeiro a Junho de dados de contagem de aves 
aquáticas nas 3 Lagoas do PNLC 

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados de contagem de aves 
aquáticas nas 3 Lagos do PNLC com seguimento da evolução do número 
de aves aquáticas de várias espécies que frequentam as 3 Lagoas do PNLC 

 

3.1.6 Indicador 6: Classificação do coberto do solo por detecção remota 
 
Classificação do coberto do solo por detecção remota 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

O objetivo do indicador é de : 

 Reportar alterações de coberto do solo e transições entre classes 
de coberto do solo (e.g. floresta para plantações de cajueiros, 
savana para floresta); 

 Detetar e quantificar áreas onde estejam a ocorrer alterações 
importantes, nomeadamente derrubas de vegetação florestal; 

 Detetar e quantificar focos de pressão sobre os recursos naturais, 
nomeadamente dinâmica da ocupação humana. 

 
Etapas necessárias para documentar o indicador: 
- recuperação de dados anteriores (classificações do coberto do solo, 
parcelas de treino e validação no terreno; contornos do PNLC, etc); 
- pesquisa e obtenção de imagens disponíveis para o ano e período de 
monitorização (e.g. imagens da época seca, de Março a Maio); 
- pré-processamento das imagens selecionadas; 
- avaliação do conjunto de dados de terreno existente para treino e 
validação da classificação; 
- definição das classes de coberto e compatibilização com definições 
existentes, nomeadamente com a legenda proposta pelo IPCC (de 
preferência usar definição de classes de coberto estabilizada para o país), 
usando dados de treino obtidos no terreno; 
- classificação das imagens com um conjunto de classes padronizado e 
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com uma precisão mínima de 90% em cada classe; 
- refinamento da classificação; 
- validação da classificação com dados de terreno; 
- produção de mapas de coberto do solo para as áreas protegidas, com 
classificação atual; 
- a partir da segunda classificação do coberto d solo serão identificadas as 
das zonas com alterações detetadas (outra possibilidade é no primeiro 
ano serem feitas duas classificações, uma atual e outra de 4 anos antes) 
- produção de relatório sobre evolução e estado atual do coberto do solo 
do PNLC e reporte das principais alterações; 
 
Missões no terreno: 
Colheita de dados de validação no terreno com uma equipa composta 
pelo Diretor do PNLC e 2 guardas durante 2 semanas de 4 em 4 anos 
 

Meios necessários  1 especialista internacional em detecção remota – 3 meses (de 4 em 4 
anos) para todas APs 
1 técnico IBAP – Célula de gestão e análise de dados x 3 meses em cada 4 
anos para todas APs (Tratamento de dados de classificação do coberto do 
solo, Verificação de qualidade e armazenamento de dados) 
1 Diretor do PNLC – coordenação de trabalho no terreno x 1 semana em 
cada 4 anos para validação 
2 guardas – colheita de dados de validação x 2 semanas em cada 4 anos 
1 GPS para o PNLC, Computadores, Software, Plotter 

Localização PNLC  

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Especialista internacional em detecção remota 

Resultado esperado Atualização de 4 em 4 anos do mapa de ocupação do solo do PNLC 

Indicador de resultado  Frequência da atualização do mapa de ocupação do solo do PNLC 
Existência de relatórios de analise dos dados de atualização do mapa de 
ocupação do solo do PNLC  

 

3.1.7 Indicador 7: Dinâmica espácio-temporal do mangal – Extensão da área do mangal 
+ Índice de vegetação 

 
Dinâmica espácio-temporal do mangal – Extensão da área do mangal + Índice de vegetação 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Este indicador destina-se a seguir regularmente a extensão e o estado de 
conservação dos mangais em toda a zona costeira da Guiné-Bissau e no 
PNLC. Este indicador será baseado em dois parâmetros principais, 
medidos e seguidos regularmente: 

- extensão dos mangais, em termos de área total no PNLC; 
- estado de conservação, medido através do índice de vegetação 

NDVI. 
A comparação entre os dados do indicador em datas sucessivas permitirá 
acompanhar a evolução do mangal no PNLC, através de mapas com 
cartografia dos mangais (extensão e índice de vegetação) e de tabelas 
com quantificação de alterações do coberto e de variação no estado dos 
mangais. 
 

Meios necessários  1 Especialista internacional em detecção remota x 1 mês de 2 em 2 anos 
1 técnico IBAP – célula de gestão e análise de dados x 1 mês de 2 de 2 em 
2 anos  
1 diretor do PNLC – validação e interpretação de dados / 1 semana de 2 
em 2 anos  
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1 guarda – colheita de dados de treino e validação / 1 semana de 2 em 2 
anos 
1 marinheiro – colheita de dados / 1 semana de 2 em 2 anos 
Meios de deslocação em barco e carro durante 1 semana de 2 em 2 anos 
6 GPS, Computador, Software, Plotter 

Localização Rio Grande de Buba e Rio Corubal 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Especialista internacional em detecção remota 

Resultado esperado Atualização de 2 em 2 anos do mapa de extensão do mangal do PNLC 

Indicador de resultado  Frequência da atualização do mapa de extensão do mangal do PNLC 
Existência de relatórios de analise dos dados de atualização do mapa de 
extensão do mangal do PNLC 

 

3.1.8 Indicador 8: Queimadas: extensão das áreas ardidas, número e distribuição 
temporal dos fogos 

 
Queimadas: extensão das áreas ardidas, número e distribuição temporal dos fogos 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Este indicador destina-se a acompanhar as variações espaciais e temporais 
na utilização do fogo no PNLC. Este indicador fornecerá anualmente 
informação sobre os seguintes parâmetros relacionados com o fogo, para 
o PNLC, para cada AP, para o país inteiro e para as regiões administrativas: 
- quantidade de fogos em número de ignições por ano por km2. 
- dimensão e localização dos fogos, em área ardida ou numa escala de 
dimensão; 
- distribuição temporal na época seca, que permita a separação entre 
queimadas precoces e queimadas tardias. 
 
Os dados primários para este indicador são imagens mensais feitas a partir 
de dados diários do sensor MODIS, que tem uma resolução de 500m e 
1000m no terreno. Estas imagens permitem quantificar as áreas ardidas 
durante cada mês e devem ser usadas as imagens correspondentes aos 
meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho. 
 

Meios necessários  1 técnico IBAP – célula de gestão e análise de dados 1 mês na fase inicial e 
2-3 semanas por ano 
1 diretor do PNLC – interpretação de dados 
Computador, plotter 

Localização Sede do IBAP e sede do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 

Resultado esperado Atualização anual das informações sobre as variações espaciais e 
temporais na utilização do fogo no PNLC 

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados sobre as variações espaciais e temporais 
na utilização de fogo no PNLC 
Existência de relatórios de analise dos dados sobre as variações espaciais 
e temporais na utilização de fogo no PNLC 

 

3.1.9 Indicador 9: Dinâmicas demográficas 
 
Dinâmicas demográficas  

Abordagem e 
metodologia de 

O objetivo é obter índices das dinâmicas demográficas das populações 
humanas residentes dentro do PNLC. 
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intervenção  
Realização de inquéritos junto às comunidades locais do PNLC de 4 em 4 
anos para recolha de dados relativos a: 
 Estrutura e composição da população – (a) estrutura por sexo; (b) 

estrutura por idade; 
 Dinâmicas demográficas e migratórias – (a) fecundidade; (b) 

mortalidade; (c) mobilidade da população residente; 
 Pertença étnica – (a) etnia; 
 Alfabetização - (a) alfabetização; (b) instrução; 
 Características económicas – (a) atividade; 
 Habitação – (a) material de construção da habitação; (b) material 

cobertura da habitação. 

Meios necessários  Recolha de dados no terreno: 
5 técnicos inquiridores por 7 dias (levantamento dados de 5 agregados 
familiares cada dia 
por cada inquiridor) para o PNLC. 
1 Diretor do PNLC x 2 semanas em cada 4 anos 
2 guardas do PNLC x 2 semanas em cada 4 anos 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP 
Inserção de dados – 3 pessoas por 15 dias (de 4 em 4 anos). 
Verificação de qualidade e armazenamento – 2 pessoas por 3 dias (de 4 
em 4 anos). 
Material: 
GPS, Mapas do PNLC com localização das tabancas, Blocos de notas, 
Questionários e fichas de campo 

Localização Amostra das tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Célula de gestão e analise de dados da sede do IBAP 
Inquiridores (que podem ser os guardas do PNLC)  

Resultado esperado Atualização das informações sobre as dinâmicas demográficas do PNLC de 
4 em 4 anos 

Indicador de resultado  Frequência da realização dos inquéritos no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados sobre dinâmicas 
demográficas do PNLC 

 

3.1.10 Indicador 10: Dinâmicas das instalações humanas (da ocupação do solo) 
 
Dinâmicas das instalações humanas (da ocupação do solo) 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Este indicador da superfície das instalações humanas e das suas dinâmicas 
diacrónicas tem que ser monitorizado a partir da Classificação do coberto 
do solo por detecção remota (Indicador 6) a partir de uma classe de 
coberto específica. 
 

Meios necessários  

Localização 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Resultado esperado 

Indicador de resultado  

 

3.1.11 Indicador 11: Equipamentos sociais em todas as tabancas dentro do PNLC 
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Equipamentos sociais em todas as tabancas do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

O objetivo do indicador é obter índices da difusão dos serviços e 
equipamento sociais nas tabancas dentro do PNLC.  
Recolha de 2 em 2 anos de dados sobre : 

 número de furos com bomba de água por tabanca;  

 número de poços de água protegidos por tabanca;  

 número de torneiras públicas;  

 número de centros de saúde de base por tabanca;  

 número de escolas de ensino primário por tabanca;  

 número de escolas de ensino secundário por tabanca;  

 (número de escolas de ensino medio/profissional por tabanca;  

 número de escolas de ensino superior por tabanca;  

 infraestruturas para mercados (lumus equipados);  

 número de mesquitas;  

 número de igrejas ou edifícios religiosos de outras confissões;  

 número de rádios comunitárias. 

Meios necessários  Recolha de dados no terreno: 
1 guarda e 1 colaborador local x 5 dias de 2 em 2 anos 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP 
Inserção de dados – 16 horas cada 2 anos. 
Verificação de qualidade e armazenamento – 4 horas cada 2 anos 
Material: 
GPS, Blocos de notas, Máquina fotográfica 

Localização Todas as tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Colaborado local 

Resultado esperado Atualização das informações sobre equipamentos sociais das tabancas do 
PNLC de 2 em 2 anos 

Indicador de resultado  Frequência da realização dos inquéritos no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados sobre equipamentos sociais 
das tabancas do PNLC 

 

3.1.12 Indicador 12: Ecoturismo 
 
Ecoturismo 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

O objetivo do indicador é obter índices de receptividade turística e de 
turisticidade dentro do PNLC: 

 Para indicadores de receptividade turística: (a) número de 
empreendimentos turísticos por tipologia; (b) número de quartos 
por tipologia; (c) números de camas por tipologia; (d) número de 
empreendimentos turísticos com certificação ecoturística por 
tipologia; (e) número de empregados nos empreendimentos 
turísticos; (f) número de guias ecoturísticas certificadas; 

 Para indicadores de turisticidade: (a) número de hóspedes por 
mês e por ano; (b) número de hóspedes estrangeiros por mês e 
por ano (c) número de hóspedes nacionais por mês e por ano; (d) 
número de dormidas por mês e por ano. 

 
Os empreendimentos turísticos serão convidados a preencher 
mensalmente as fichas de dados sobre as presenças turísticas (dados para 
indicadores de turisticidade: a; b; c; d) e semestralmente os dados para os 
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indicadores de receptividade turística (a; b; c; e). 
 
Os guardas do PNLC levantarão anualmente o número de 
empreendimentos turísticos para os indicadores de recetividade turística 
(a) e assegurarão semestralmente a colheita das fichas preenchidas pelos 
empreendimentos turísticos com a coordenação geral do diretor do PNLC.  
 
Um técnico IBAP será encarregado de registar anualmente as certificações 
ecoturísticas dos empreendimentos turísticos e dos guias do PNLC 
conformemente a Carta do turismo responsável nas áreas protegidas da 
Guiné-Bissau 2015-2018 e sucessivas atualizações (Recetividade turística: 
d;f) 

Meios necessários  Recolha de dados no terreno: 
- 1 guarda encarregado; 
- 1 diretor com função de coordenação; 
- 1 técnico do Departamento de Ecoturismo IBAP; 
Analise dos dados: 
Célula de gestão e analise dos dados da sede do IBAP 
Inserção de dados – 6 horas por semestre (2 semestres ao ano). 
Verificação de qualidade e armazenamento – 3 horas por semestre (2 
semestres ao ano). 
Equipamento necessário: 
Fichas de levantamento dados, Blocos de notas, GPS, Máquina fotográfica 

Localização Empreendimentos turísticos no PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Técnico do Departamento de Ecoturismo da sede do IBAP 

Resultado esperado Atualização anual das informações sobre o ecoturismo do PNLC  

Indicador de resultado  Frequência da recolha de dados no terreno 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 
Existência de relatórios de analise dos dados sobre ecoturismo no PNLC 

 

3.1.13 Indicador 13: Registo de ocorrências pontuais 
 
Registo de ocorrências pontuais 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Este indicador destina-se a colher e organizar dados de acontecimentos, 
fenómenos ou observações que podem ser importantes mas que não têm 
uma periodicidade fixa de ocorrência. 
 
Observação de espécies raras ou fenómenos biológicos raros; 

- registo visual ou fotográfico direto de espécie rara ou ameaçada (ex. 
elefante, pantera, leão, manatim); 

- relato obtido de terceiro de ocorrência de espécie rara ou ameaçada 
- registo de fenómeno biológico raro (ex. praga de gafanhotos) 

Registo de observações de carácter meteorológico 
- começo e fim das chuvas, 
- fenómenos extremos, como temporais, harmatão, etc 

Registo de cerimónias, tradições e atividades locais; 
- início e fim de fanados 
- mandjiduras decretadas 
- inauguração de infraestruturas sociais 
- plantação de árvores em zonas de reflorestação 

Outros 
- outras observações 
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Os guardas serão os coletores primários da informação. Registam as 
ocorrências em fichas próprias ou nos cadernos de campo e transmitem-
nas ao diretor do PNLC ou a alguém por ele mandatado, que a coloca em 
formato digital numa tabela de ocorrências disponibilizada para o efeito. 
A tabela de ocorrências é transmitida mensalmente à Célula de Gestão e 
Processamento de Dados do IBAP. 

Meios necessários  Recolha de dados no terreno: 
Diretor, guardas e restante pessoal do PNLC, colaboradores e população 
local. Os dados são colhidos de forma contínua ao longo do tempo 
Analise dos dados: 
Trabalho pontual mas distribuído ao longo do ano. Estimativa difícil de 
fazer. Provavelmente cerca de meio dia por semana ao longo do ano, ou 
seja, cerca de 26 dias de trabalho 
Equipamento necessário: 
GPS, câmara fotográfica 

Localização Tudo o PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Colaboradores locais 
População local 

Resultado esperado Criação de um registo de ocorrências com potencial interesse para a 
gestão e monitorização do PNLC e da biodiversidade 

Indicador de resultado  Existência de um relatório anual das ocorrências pontuais 

 

3.1.14 Indicador 14: Registo de conflitos 
 
Registo de conflitos 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Objetivo de avaliar as tendências das dinâmicas conflituais, dos atores 
implicados, da natura dos conflitos, e a qualidade das respostas de gestão 
das problemáticas territoriais do PNLC criando um registo de ocorrências 
de eventos conflituais que têm origem nas práticas de gestão, acesso e 
exploração dos recursos naturais. 
 
Trata-se de um registo de relatos onde são descritas as seguintes 
componentes dos conflitos: 
(a) Atores sociais implicados; (b) Objeto e natureza do conflito; (c) 
Intensidade do conflito; (d) Extensão territorial e comunidades implicadas 
no conflito; (e) Duração do conflito; (f) Ativação de procedimentos de 
gestão de conflitos; (g) Eventuais soluções propostas; (h) Procedimentos 
de verificação de respeito dos acordos obtidos. 
 
Os dados são colhidos de forma contínua ao longo do tempo. 

Meios necessários  Recolha de dados no terreno: 
Diretor, guardas e restante pessoal do PNLC, colaboradores e população 
local. Os dados são colhidos de forma contínua ao longo do tempo 
Analise dos dados: 
Inserção de dados – 4 horas por mês (12 meses ao ano). 
Verificação de qualidade e armazenamento – 2 horas por mês (12 meses 
por ano). 
Equipamento necessário: 
Bloco de notas, GPS, câmara fotográfica 

Localização Tudo o PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Colaboradores locais 
População local 
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Resultado esperado Criação de um registo de conflitos no PNLC 

Indicador de resultado  Existência de um relatório anual sobre os conflitos no PNLC 

 

3.2 Cronograma para implementação da Componente 3 “Seguimento 
ecológico do PNLC” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 3: Seguimento 
ecológico do Parque 

                    

Indicador 1: Controle da caça ilegal e 
das infrações 

                    

1 GPS por cada equipa de fiscalização                     

Fichas de campo, caneta                     

Meios necessários para realização das 
missões de fiscalização previstas na 
“Componente 4: Fiscalização do PNLC” 
– Atividade continua de rotina 

                    

Indicador 2: Lagoa de Cufada: nível 
da água (leitura da régua) e superfície 
do espelho de água 

                    

1 técnico IBAP – manipulação da 
maquina fotográfica aérea do olho de 
papagaio x 2 dias por ano (Novembro) 

                    

1 Diretor do PNLC – coordenação de 
trabalho no terreno x 3 dias (Junho e 
Novembro) 

                    

1 guarda – colheita de dados na lagoa x 
3 dias (Junho e Novembro) 

                    

1 técnico IBAP – célula de gestão e 
análise de dados x 3 dias (Junho e 
Novembro) 

                    

Barco, fita métrica, Olho de papagaio, 
Computador 

                    

Indicador 3: Chimpanzé: densidade 
de ninhos  

                    

2 guardas durante 20 dias cada dois 
anos (contagem e verificação preliminar 
dos transeptos).  

                    

1 técnico durante 11 dias cada dois 
anos (contagem de 11 transeptos de 3 
km cada: um transepto por dia). 

                    

Inserção de dados: 4 dias cada dois 
anos 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento: 3 dias cada dois anos 

                    

Indicador 4: IKA – Índice quilométrico 
de abundancia da fauna  

                    

2 guardas e 1 colaborador local x 3 dias 
de 2 em 2 meses (6 vezes por ano) 

                    

Inserção de dados: 1/2 dia de 2 em 2 
meses (6 vezes por ano) 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento: 1/2 dia de 2 em 2 
meses (6 vezes por ano) 

                    

Indicador 5: Contagem de aves 
aquáticas nas Lagoas de Cufada, 
Bedasse e Bionra 

                    

Contagens de todas as aves aquáticas 
na Lagoa de Cufada : 

                    

Contagem de patos, pelicanos e 
cegonhas na Lagoa de Cufada: 
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Contagem de aves nas lagoas de 
Bedasse e Bionra : 

                    

Inserção de dados – 2 horas por mês x 
12 meses / ano 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 2 horas por mês x 12 
meses / ano 

                    

Indicador 6: Classificação do coberto 
do solo por detecção remota 

                    

1 especialista internacional em detecção 
remota – 3 meses (de 4 em 4 anos) 
para todas APs 

                    

1 técnico IBAP – Célula de gestão e 
análise de dados x 3 meses em cada 4 
anos para todas APs (Tratamento de 
dados de classificação do coberto do 
solo, Verificação de qualidade e 
armazenamento de dados) 

                    

1 Diretor do PNLC – coordenação de 
trabalho no terreno x 1 semana em cada 
4 anos para validação 

                    

2 guardas – colheita de dados de 
validação x 2 semanas em cada 4 anos 

                    

1 GPS para o PNLC, Computadores, 
Software, Plotter 

                    

Indicador 7: Dinâmica espácio-
temporal do mangal – Extensão da 
área do mangal + Índice de vegetação 

                    

1 Especialista internacional em 
detecção remota x 1 mês de 2 em 2 
anos 

                    

1 técnico IBAP – célula de gestão e 
análise de dados x 1 mês de 2 de 2 em 
2 anos  

                    

1 diretor do PNLC – validação e 
interpretação de dados / 1 semana de 2 
em 2 anos  

                    

1 guarda – colheita de dados de treino e 
validação / 1 semana de 2 em 2 anos 

                    

1 marinheiro – colheita de dados / 1 
semana de 2 em 2 anos 

                    

Meios de deslocação em barco e carro 
durante 1 semana de 2 em 2 anos 

                    

6 GPS, Computador, Software, Plotter                     

Indicador 8: Queimadas: extensão 
das áreas ardidas, número e 
distribuição temporal dos fogos 

                    

1 técnico IBAP – célula de gestão e 
análise de dados 1 mês na fase inicial e 
2-3 semanas por ano 

                    

1 diretor do PNLC – interpretação de 
dados 

                    

Computador, plotter                     

Indicador 9: Dinâmicas demográficas                     

5 técnicos inquiridores por 7 dias 
(levantamento dados de 5 agregados 
familiares cada diapor cada inquiridor) 
para o PNLC. 

                    

1 Diretor do PNLC x 2 semanas em 
cada 4 anos 

                    

2 guardas do PNLC x 2 semanas em 
cada 4 anos 

                    

Inserção de dados – 3 pessoas por 15 
dias (de 4 em 4 anos). 
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Verificação de qualidade e 
armazenamento – 2 pessoas por 3 dias 
(de 4 em 4 anos). 

                    

GPS, Mapas do PNLC com localização 
das tabancas, Blocos de notas, 
Questionários e fichas de campo 

                    

Indicador 10: Dinâmicas das 
instalações humanas (da ocupação 
do solo) 

                    

Já previsto no Indicador - Classificação 
do coberto do solo por detecção remota 
(Indicador 6)  

                    

Indicador 11: Equipamentos sociais 
em todas as tabancas dentro do 
PNLC 

                    

1 guarda e 1 colaborador local x 5 dias 
de 2 em 2 anos 

                    

Inserção de dados – 16 horas cada 2 
anos. 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 4 horas cada 2 anos 

                    

GPS, Blocos de notas, Máquina 
fotográfica 

                    

Indicador 12: Ecoturismo                     

Recolha de dados no terreno: Guarda, 
Diretor e técnico do Departamento de 
Ecoturismo IBAP 

                    

Inserção de dados – 6 horas por 
semestre (2 semestres ao ano). 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 3 horas por semestre 
(2 semestres ao ano). 

                    

Fichas de levantamento dados, Blocos 
de notas, GPS, Máquina fotográfica 

                    

Indicador 13: Registo de ocorrências 
pontuais 

                    

Diretor, guardas e restante pessoal do 
PNLC, colaboradores e população local. 
Os dados são colhidos de forma 
contínua ao longo do tempo 

                    

Trabalho pontual mas distribuído ao 
longo do ano. Estimativa difícil de fazer. 
Provavelmente cerca de meio dia por 
semana ao longo do ano, ou seja, cerca 
de 26 dias de trabalho 

                    

GPS, câmara fotográfica                     

Indicador 14: Registo de conflitos                     

Diretor, guardas e restante pessoal do 
PNLC, colaboradores e população local. 
Os dados são colhidos de forma 
contínua ao longo do tempo 

                    

Inserção de dados – 4 horas por mês 
(12 meses ao ano). 

                    

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 2 horas por mês (12 
meses por ano). 

                    

Bloco de notas, GPS, câmara 
fotográfica 
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3.3 Orçamento para implementação da Componente 3 “Seguimento ecológico do PNLC” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 3: Seguimento 

ecológico do Parque 

   

4 120 000     

 

1 730 000     

 

3 420 000     

 

1 545 000     

 

2 720 000     

 

1 730 000     

 

3 420 000     

 

1 545 000     

 

2 720 000     

 

1 730 000     

 

24 680 000     

Indicador 1: Controle da caça ilegal 
e das infrações 

   1 900 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      6 400 000     

1 GPS por cada equipa de 

fiscalização 

7 GPS Garmin x 200 000 FCFA / 

unidade 

 1 400 000                        1 400 000     

Fichas de campo, caneta Forfait de 500 000 FCFA por ano  500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      5 000 000     

Meios necessários para realização 
das missões de fiscalização 
previstas na “Componente 4: 

Fiscalização do PNLC” – Atividade 
continua de rotina 

Orçamento já previsto na 
atividade 4.2 

                     -       

Indicador 2: Lagoa de Cufada: 

nível da água (leitura da régua) e 
superfície do espelho de água 

   100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

1 técnico IBAP – manipulação da 
maquina fotográfica aérea do olho 

de papagaio x 2 dias por ano 
(Novembro) 

Tecnico IBAP: Subsidio de 
transporte, alimentação e 

alojamento de 20 000 FCFA / dia 
x 2 dias / ano 

 40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      400 000     

1 Diretor do PNLC – coordenação 
de trabalho no terreno x 3 dias 

(Junho e Novembro) 

3 dias x 2 vezes por ano x 
(subsidio de 2500 FCFA + 5L de 

gasolina)   

 30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      300 000     

1 guarda – colheita de dados na 
lagoa x 3 dias (Junho e Novembro) 

3 dias x 2 vezes por ano x 
(subsidio de 2500 FCFA + 5L de 

gasolina)   

 30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      30 000      300 000     

1 técnico IBAP – célula de gestão e 
análise de dados x 3 dias (Junho e 
Novembro) 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Barco, fita métrica, Olho de 
papagaio, Computador 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       

Indicador 3: Chimpanzé: 

densidade de ninhos  

   420 000      -        420 000      -        420 000      -        420 000      -        420 000      -        2 100 000     

2 guardas durante 20 dias cada dois 
anos (contagem e verificação 

20 dias x 2 guardas x (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 200 000        200 000        200 000        200 000        200 000        1 000 000     
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preliminar dos transeptos).  

1 técnico durante 11 dias cada dois 
anos (contagem de 11 transeptos 
de 3 km cada: um transepto por 
dia). 

Tecnico IBAP: Subsidio de 
transporte, alimentação e 
alojamento de 20 000 FCFA / dia 
x 11 dias 

 220 000        220 000        220 000        220 000        220 000        1 100 000     

Inserção de dados: 4 dias cada dois 
anos 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Verificação de qualidade e 

armazenamento: 3 dias cada dois 
anos 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

Indicador 4: IKA – Índice 
quilométrico de abundancia da 

fauna  

   270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      2 700 000     

2 guardas e 1 colaborador local x 3 
dias de 2 em 2 meses (6 vezes por 

ano) 

18 dias x 2 guardas + 1 
colaborador x (subsidio de 2500 

FCFA + 5L de gasolina)   

 270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      2 700 000     

Inserção de dados: 1/2 dia de 2 em 
2 meses (6 vezes por ano) 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Verificação de qualidade e 

armazenamento: 1/2 dia de 2 em 2 
meses (6 vezes por ano) 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

Indicador 5: Contagem de aves 

aquáticas nas Lagoas de Cufada, 
Bedasse e Bionra 

   225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      2 250 000     

Contagens de todas as aves 
aquáticas na Lagoa de Cufada : 

Equipa de 3 pessoas (1 
colaborador local e dois guardas 

ou 1 guarda + 1 técnico) x 1 dia / 
mês x 6 meses - entre Janeiro e 
Junho de cada ano  x (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      90 000      900 000     

Contagem de patos, pelicanos e 
cegonhas na Lagoa de Cufada: 

Equipa de 2 pessoas (1 
colaborador local + 1 guarda ou 
1 técnico) x 2 dias / mês x 6 
meses - entre Janeiro e Junho 

de cada ano  x (subsidio de 2500 
FCFA + 5L de gasolina)   

 120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      120 000      1 200 000     

Contagem de aves nas lagoas de 

Bedasse e Bionra : 

1 guarda x 1 dia / mes x 3 meses 

– entre Março e Junho de cada 
ano  x (subsidio de 2500 FCFA + 
5L de gasolina)   

 15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      150 000     

Inserção de dados – 2 horas por 

mês x 12 meses / ano 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       
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Verificação de qualidade e 
armazenamento – 2 horas por mês 
x 12 meses / ano 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Indicador 6: Classificação do 
coberto do solo por detecção 
remota 

   -        185 000      -        -        -        185 000      -        -        -        185 000      555 000     

1 especialista internacional em 
detecção remota – 3 meses (de 4 
em 4 anos) para todas APs 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

1 técnico IBAP – Célula de gestão e 

análise de dados x 3 meses em 
cada 4 anos para todas APs 
(Tratamento de dados de 
classificação do coberto do solo, 

Verificação de qualidade e 
armazenamento de dados) 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

1 Diretor do PNLC – coordenação 

de trabalho no terreno x 1 semana 
em cada 4 anos para validação 

7 dias x 1 agente x (subsidio de 

2500 FCFA + 5L de gasolina)   

   35 000            35 000            35 000      105 000     

2 guardas – colheita de dados de 
validação x 2 semanas em cada 4 

anos 

15 dias x 2 guardas x (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)   

   150 000            150 000            150 000      450 000     

1 GPS para o PNLC, 
Computadores, Software, Plotter 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       

Indicador 7: Dinâmica espácio-
temporal do mangal – Extensão 
da área do mangal + Índice de 
vegetação 

   655 000      -        655 000      -        655 000      -        655 000      -        655 000      -        3 275 000     

1 Especialista internacional em 
detecção remota x 1 mês de 2 em 2 
anos 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

1 técnico IBAP – célula de gestão e 

análise de dados x 1 mês de 2 de 2 
em 2 anos  

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

1 diretor do PNLC – validação e 

interpretação de dados / 1 semana 
de 2 em 2 anos  

7 dias x 1 agente x (subsidio de 

2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 35 000        35 000        35 000        35 000        35 000        175 000     

1 guarda – colheita de dados de 
treino e validação / 1 semana de 2 

em 2 anos 

7 dias x 1 agente x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 35 000        35 000        35 000        35 000        35 000        175 000     

1 marinheiro – colheita de dados / 1 
semana de 2 em 2 anos 

7 dias x 1 agente x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 35 000        35 000        35 000        35 000        35 000        175 000     

Meios de deslocação em barco e 
carro durante 1 semana de 2 em 2 

Combustivel + manutenção do 
barco: 100L/ dia x 500FCFA / L x 

 550 000        550 000        550 000        550 000        550 000        2 750 000     
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anos 7 dias + 200 000 FCFA de 
manutenção 

6 GPS, Computador, Software, 
Plotter 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       

Indicador 8: Queimadas: 

extensão das áreas ardidas, 
número e distribuição temporal 
dos fogos 

   100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

1 técnico IBAP – célula de gestão e 

análise de dados 1 mês na fase 
inicial e 2-3 semanas por ano 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

1 diretor do PNLC – interpretação 
de dados 

20 dias x 1 agente x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

Computador, plotter Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       

Indicador 9: Dinâmicas 

demográficas 

   -        -        700 000      -        -        -        700 000      -        -        -        1 400 000     

5 técnicos inquiridores por 7 dias 
(levantamento dados de 5 
agregados familiares cada diapor 

cada inquiridor) para o PNLC. 

7 dias x 5 agentes x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

     175 000            175 000            350 000     

1 Diretor do PNLC x 2 semanas em 
cada 4 anos 

15 dias x 1 agente x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

     75 000            75 000            150 000     

2 guardas do PNLC x 2 semanas 
em cada 4 anos 

15 dias x 2 agentes x (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)   

     150 000            150 000            300 000     

Inserção de dados – 3 pessoas por 
15 dias (de 4 em 4 anos). 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 2 pessoas por 3 
dias (de 4 em 4 anos). 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

GPS, Mapas do PNLC com 
localização das tabancas, Blocos de 
notas, Questionários e fichas de 
campo 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 
Forfait de 300 000 FCFA para 
pequeno material de recolha de 

dados 

     300 000            300 000            600 000     

Indicador 10: Dinâmicas das 
instalações humanas (da 
ocupação do solo) 

   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Já previsto no Indicador - 
Classificação do coberto do solo por 
detecção remota (Indicador 6)  

                       -       

Indicador 11: Equipamentos 
sociais em todas as tabancas 

   100 000      -        100 000      -        100 000      -        100 000      -        100 000      -        500 000     
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dentro do PNLC 

1 guarda e 1 colaborador local x 5 
dias de 2 em 2 anos 

5 dias x 2 agentes x (subsidio de 
2500 FCFA + 5L de gasolina)   

 50 000        50 000        50 000        50 000        50 000        250 000     

Inserção de dados – 16 horas cada 

2 anos. 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 4 horas cada 2 
anos 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

GPS, Blocos de notas, Máquina 
fotográfica 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 
Forfait de 50 000 FCFA para 
pequeno material de recolha de 

dados 

 50 000        50 000        50 000        50 000        50 000        250 000     

Indicador 12: Ecoturismo    350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      3 500 000     

Recolha de dados no terreno: 
Guarda, Diretor e técnico do 
Departamento de Ecoturismo IBAP 

10 dias x 2 agentes x (subsidio 
de 2500 FCFA + 5L de gasolina)   
Tecnico IBAP: Subsidio de 

transporte, alimentação e 
alojamento de 20 000 FCFA / dia 
x 10 dias / ano 

 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

Inserção de dados – 6 horas por 
semestre (2 semestres ao ano). 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

 200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      200 000      2 000 000     

Verificação de qualidade e 
armazenamento – 3 horas por 

semestre (2 semestres ao ano). 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Fichas de levantamento dados, 
Blocos de notas, GPS, Máquina 
fotográfica 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 
Forfait de 50 000 FCFA para 

pequeno material de recolha de 
dados 

 50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      50 000      500 000     

Indicador 13: Registo de 

ocorrências pontuais 

                       -       

Diretor, guardas e restante pessoal 
do PNLC, colaboradores e 
população local. Os dados são 

colhidos de forma contínua ao longo 
do tempo 

Trabalho de routina da equipa do 
PNLC 

                     -       

Trabalho pontual mas distribuído ao 
longo do ano. Estimativa difícil de 

fazer. Provavelmente cerca de meio 
dia por semana ao longo do ano, ou 
seja, cerca de 26 dias de trabalho 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       
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GPS, câmara fotográfica Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       

Indicador 14: Registo de conflitos                        -       

Diretor, guardas e restante pessoal 

do PNLC, colaboradores e 
população local. Os dados são 
colhidos de forma contínua ao longo 
do tempo 

Trabalho de routina da equipa do 

PNLC 

                     -       

Inserção de dados – 4 horas por 
mês (12 meses ao ano). 

Custos internos da Direção/Sede 
do IBAP 

                     -       

Verificação de qualidade e 

armazenamento – 2 horas por mês 
(12 meses por ano). 

Custos internos da Direção/Sede 

do IBAP 

                     -       

Bloco de notas, GPS, câmara 
fotográfica 

Equipamentos disponiveis no 
PNLC e na Sede do IBAP 

                     -       
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4 Componente 4: Fiscalização do Parque 
 

4.1 Atividades previstas na Componente 4 “Fiscalização do Parque” 
 

4.1.1 Atividade 4.1: Instalar uma demarcação física da zonagem do PNLC no terreno 
 
Demarcação física no terreno dos limites da zonagem atualizada do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de deslocações e saídas de campo com membros dos 
Conselhos locais de gestão para confirmar no terreno a localização dos 
limites da zona de preservação integral, da zona tampão e da zona de 
desenvolvimento sustentável  
Instalação de placas informativas com mapas da zonagem no território 
das 23 principais tabancas do PNLC 
Instalação de postos com sinais de cor (amarelo para o limite zona tampão 
e vermelho para o limite da zona de preservação integral) 
Realização de marcas com tinta nas árvores grandes (amarelo para o 
limite zona tampão e vermelho para o limite da zona de preservação 
integral) 

Meios necessários  Deslocação de agentes do PNLC com um técnico do Departamento SIG do 
IBAP 
Deslocação dos membros dos Conselhos locais de gestão no terreno 
Produção e instalação de 23 placas informativas com zonagem detalhada 
para cada território das principais tabancas 
Produção e instalação de 1000 postos com sinais de cor 
Aquisição de tinta e pinceis  

Localização Limites da zona tampão e da zona de preservação integral do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
70 membros dos Conselhos locais de gestão 
Técnico do Departamento SIG do IBAP 

Resultado esperado Pelo menos 46 deslocações e saídas de campo realizadas com membros 
dos Conselhos locais de gestão 
23 placas informativas instaladas com zonagem detalhada no território de 
cada tabanca  
1000 postos com sinais de cor instalados 
1000 marcas com tintas em árvores grandes realizadas 

Indicador de resultado  Numero de deslocações no terreno realizadas 
Numero de participantes nas deslocações no terreno 
Numero de placas informativas instaladas 
Numero de postos dom sinais de cor instalados  
Numero de marcas com tintas em árvores grandes realizadas 

4.1.2 Atividade 4.2: Criar postos de guardas nas 7 unidades de gestão do PNLC 
 
Criar postos de guardas nas 7 unidades de gestão do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Para tornar a fiscalização do PNLC mais eficaz, é necessário que sejam 
construídos um posto de guardas em cada uma das 7 unidades de gestão 
do PNLC 

Meios necessários  Material de construção e pequenos equipamentos 
Mão de obra para construção 
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Supervisão das obras 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Direção do IBAP 
Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado O PNLC dispõe de 7 postos avançados de guardas 

Indicador de resultado  Numero de infraestruturas construídas 

 

4.1.3 Atividade 4.3: Apostar mais na prevenção do que na repressão das infrações 
 
Apostar mais na prevenção do que na repressão das infrações 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Deveria se fazer mais prevenção e atuar mais cedo em vez de chegar a 
extremos como o arranque de plantações de caju já crescido. A equipa de 
fiscalização deveria detetar os problemas mais cedo e reforçar as ações de 
informação e de sensibilização da população residente.  
 
Propõe-se de continuar a realizar patrulhas individuais de rotina, 
patrulhas participativas em caso de emergência e controlo nos postos 
avançados do eixo rodoviário que liga as cidades de Buba e Fulacunda: 
- Realização de 10 patrulhas participativas de 3 dias por mês 
- Realização de 10 patrulhas de rotina individual por guarda por mês 
- Fiscalização nos postos de controlo do eixo rodoviário Buba – Fulacunda 
pelo menos 20 dias por mês 

Meios necessários  Meios de deslocação e subsidio das equipas de fiscalização 
Patrulhas participativas: 1 Diretor + 7 Guardas + 2 Guarda Nacional + 2 
membros das comunidades x 10 patrulhas x 3 dias 
Patrulhas de rotina: 7 guardas x 10 patrulhas / mês 
Posto de controlo rodoviário: 2 guardas + 2 Guarda Nacional x 20 dias / 
mês 

Localização Tudo PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Guarda Nacional 
Comunidades locais 

Resultado esperado Patrulhas de fiscalização e ações de controlo são realizadas para prevenir, 
constatar e gerir às infrações ao Regulamento interno do PNLC 

Indicador de resultado  Frequência das ações de fiscalização 
Existência de relatórios de cada patrulha de fiscalização 
Existência de relatórios dos postos de controlo rodoviário  

 

4.1.4 Atividade 4.4: Criar um sistema de seguimento e avaliação da fiscalização terrestre 
 
Criar um sistema de seguimento e avaliação da fiscalização terrestre 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Todas patrulhas de fiscalização deveriam ser realizadas com um GPS que 
grava todo o percurso realizado e a localização de todas infrações 
observadas deveria ser gravada com um GPS. Estes dados 
georreferenciados permitiram seguir ao longo dos anos : 

- A proporção do PNLC coberto pelas missões de fiscalização cada 
ano; 

- A evolução da localização das infrações de forma a identificar as 
zonas mais cobiçadas e ameaças. 

 
Formação e acompanhamento das equipas de fiscalização do PNLC 

Meios necessários  Ação de rotina durante as patrulhas de fiscalização 
Necessidade de ter 1 GPS por patrulha de fiscalização 
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Organização de uma formação dos guardas para registo dos percursos e 
de todas observações durante as patrulhas de fiscalização (5 dias de 
formação com um técnico do Departamento SIG da sede do IBAP) 

Localização Zona tampão e zona de preservação integral do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento SIG da sede do IBAP 

Resultado esperado Criação de um mecanismo de seguimento-avaliação e planificação da 
fiscalização terrestre no PNLC 

Indicador de resultado  Evolução da proporção das missões de fiscalização terrestres com registo 
com GPS do percurso e das observações 
Existência de uma base de dados georreferenciadas com registo dos 
percursos e das observações das patrulhas de fiscalização no PNLC 

 

4.1.5 Atividade 4.5: Reforçar a fiscalização marítima durante o período de repouso 
biológico 

 
Reforçar a fiscalização marítima durante o período de repouso biológico  

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Realização de 4 missões de fiscalização marítima de rotina por mês na 
Reserva de pesca do Rio Grande de Buba durante 9 meses por ano (de 
Outubro até Junho) 
Realização de missões de fiscalização marítima a partir do posto avançado 
de Ponta Tinta durante 20 dias por mês durante 3 meses por ano (de Julho 
até Setembro) 

Meios necessários  Equipa de fiscalização marítima: 
2 guardas do PNLC, 2 marinheiros, 2 agentes da Guarda nacional, 1 
pescador e 1 Delegado Regional das Pescas 
Missões de fiscalização marítima: 
4 dias por mês durante 9 meses por ano 
20 dias por mês durante 3 meses por ano 

Localização Reserva de pesca do Rio Grande de Buba 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Guarda Nacional 
Federação dos Pescadores do Rio Grande de Buba 

Resultado esperado Patrulhas de fiscalização marítima são realizadas para prevenir, constatar 
e gerir às infrações ao Regulamento interno da Reserva de pesca do Rio 
Grande de Buba 

Indicador de resultado  Frequência das ações de fiscalização marítima 
Existência de relatórios de cada patrulha de fiscalização 
Existência de uma base de dados georreferenciadas com registo dos 
percursos e das observações das patrulhas de fiscalização marítima da 
Reserva de pesca do Rio Grande de Buba 

 

4.1.6 Atividade 4.6: Aquisição de equipamentos e construção de infraestruturas para a 
fiscalização marítima 

 
Aquisição de equipamentos e construção de infraestruturas para a fiscalização marítima 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Adquirir motores novos para a vedeta de fiscalização de alumínio do PNLC 
que esta em bom estado 
Construir um mirrador em Ponta Tinta que permite controlar mais 
facilmente a entrada do Rio Grande de Buba 

Meios necessários  Compra de 2 motores de 100cv 4 tempos para a vedeta de fiscalização 
marítima 
Material de construção e mão de obra para construção do mirrador da 



Plano de Ação para implementação do Plano de Gestão do PNLC 2022-2013 

 

 36 

Ponta Tinta 
Compra de tendas de acampamento 
Compra de drone  
Compra duma vedeta pequena de fibra que ficará na Ponta Tinta, para 
além da vedeta de alumínio    

Localização Reserva de pesca do Rio Grande de Buba 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Federação dos Pescadores do Rio Grande de Buba 

Resultado esperado A vedeta de fiscalização marítima dispõe de novos motores 
Um mirrador é construído em Ponta Tinta para controlar a entrada de 
pescadores não residentes no Rio Grande de Buba 

Indicador de resultado  Existência de novos motores para a vedeta de fiscalização marítima 
Existência de um mirrador no posto avançado de fiscalização de Ponta 
Tinta 
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4.2 Cronograma para implementação da Componente 4 “Fiscalização do 
PNLC” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 4: Fiscalização do 
Parque 

                    

Atividade 4.1: Instalar uma 
demarcação física da zonagem do 
PNLC no terreno 

                    

Custos já previstos na Atividade 2.3                     

Atividade 4.2: Criar postos de 
guardas nas 7 unidades de gestão do 
PNLC 

                    

                      

Atividade 4.2: Apostar mais na 
prevenção do que na repressão das 
infrações 

                    

Patrulhas participativas: 1 Diretor + 7 
Guardas + 2 Guarda Nacional + 2 
membros das comunidades x 10 
patrulhas x 3 dias 

                    

Patrulhas de rotina: 7 guardas x 10 
patrulhas / mês 

                    

Posto de controlo rodoviário: 2 guardas 
+ 2 Guarda Nacional x 20 dias / mês 

                    

Atividade 4.3: Criar um sistema de 
seguimento e avaliação da 
fiscalização terrestre 

                    

Ação de rotina durante as patrulhas de 
fiscalização 

                    

Necessidade de ter 1 GPS por patrulha 
de fiscalização 

                    

Organização de uma formação dos 
guardas para registo dos percursos e de 
todas observações durante as patrulhas 
de fiscalização (5 dias de formação com 
um técnico do Departamento SIG da 
sede do IBAP) 

                    

Atividade 4.4: Reforçar a fiscalização 
marítima durante o período de 
repouso biológico 

                    

Equipa de fiscalização marítima: 2 
guardas do PNLC, 2 marinheiros, 2 
agentes da Guarda nacional, 1 
pescador e 1 Delegado Regional das 
Pescas 

                    

Missões de fiscalização marítima: 4 dias 
por mês durante 9 meses por ano 

                    

Missões de fiscalização marítima:  20 
dias por mês durante 3 meses por ano 

                    

Atividade 4.5: Aquisição de 
equipamentos e construção de 
infraestruturas para a fiscalização 
marítima 

                    

Compra de 2 motores de 75cv 4 tempos 
para a vedeta de fiscalização marítima 

                    

Material de construção e mão de obra 
para construção do mirrador da Ponta 
Tinta 
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4.3 Orçamento para implementação da Componente 4 “Fiscalização do PNLC” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 4: 

Fiscalização do Parque 

   

58 840 000     

 

34 440 000     

 

34 440 000     

 

27 440 000     

 

22 440 000     

 

22 440 000     

 

22 440 000     

 

22 440 000     

 

22 440 000     

 

22 440 000     

 

289 800 000     

Atividade 4.1: Instalar uma 
demarcação física da 
zonagem do PNLC no 

terreno 

   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Custos já previstos na 
Atividade 2.3 

                       -       

Atividade 4.2: Criar postos 
de guardas nas 7 unidades 
de gestão do PNLC 

   
10 000 000     

 
10 000 000     

 
10 000 000     

 5 000 000      -        -        -        -        -        -        35 000 000     

Material de construção e 

mão de obra para construção 
de 7 postos de fiscalização 

Forfait de 5 000 000 

FCFA / posto de 
fiscalização 

 10 000 000      10 000 000      10 000 000      5 000 000                  35 000 000     

Atividade 4.3: Apostar mais 

na prevenção do que na 
repressão das infrações 

   

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

13 800 000     

 

138 000 000     

Patrulhas participativas: 1 
Diretor + 7 Guardas + 2 

Guarda Nacional + 2 
membros das comunidades x 
10 patrulhas x 3 dias 

Subsidios + meios de 
deslocação: 12 agentes x 

30 dias / ano x 5000 
FCFA 

 1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      18 000 000     

Patrulhas de rotina: 7 

guardas x 10 patrulhas / mês 

Subsidios + meios de 

deslocação: 12 agentes x 
10 dias / mês x 12 meses 
x 5000 FCFA 

 7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      7 200 000      72 000 000     

Posto de controlo rodoviário: 
2 guardas + 2 Guarda 
Nacional x 20 dias / mês 

Subsidios + meios de 
deslocação: 4 agentes x 
20 dias / mês x 12 meses 
x 5000 FCFA 

 4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      48 000 000     

Atividade 4.4: Criar um 
sistema de seguimento e 
avaliação da fiscalização 
terrestre 

   4 400 000      2 000 000      2 000 000      -        -        -        -        -        -        -        8 400 000     

Ação de rotina durante as 
patrulhas de fiscalização 

Sem custos acrescidos - 
Atividade 4.2 

                     -       

Necessidade de ter 1 GPS 

por patrulha de fiscalização 

12 GPS x 200 000 FCFA  2 400 000                        2 400 000     
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Organização de uma 
formação dos guardas para 
registo dos percursos e de 

todas observações durante 
as patrulhas de fiscalização 
(5 dias de formação com um 
técnico do Departamento 

SIG da sede do IBAP) 

Formação durante os 3 
primeiros anos - Forfait de 
2 000 000 FCFA / sessão 

de formação 

 2 000 000      2 000 000      2 000 000                    6 000 000     

Atividade 4.5: Reforçar a 
fiscalização marítima 

durante o período de 
repouso biológico 

   8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      86 400 000     

Equipa de fiscalização 
marítima: 2 guardas do 

PNLC, 2 marinheiros, 2 
agentes da Guarda nacional, 
1 pescador e 1 Delegado 
Regional das Pescas 

Subsidios: 6 agentes x (4 
dias / mês x 9 meses + 20 

dias / mês x 3 meses) x 
2500 FCFA / dia 

 1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      1 440 000      14 400 000     

Missões de fiscalização 
marítima: 4 dias por mês 
durante 9 meses por ano 

Combustivel + 
manutenção do barco: 
100L/ dia x 500FCFA / L x 
4 dias / mês x 9 meses + 

200 000 FCFA de 
manutenção / mês x 9 
meses 

 3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      36 000 000     

Missões de fiscalização 
marítima:  20 dias por mês 
durante 3 meses por ano 

Combustivel + 
manutenção do barco: 
100L/ dia x 500FCFA / L x 
20 dias / mês x 3 meses + 

200 000 FCFA de 
manutenção / mês x 3 
meses 

 3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      36 000 000     

Atividade 4.6: Aquisição de 

equipamentos e 
construção de 
infraestruturas para a 
fiscalização marítima 

   

22 000 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        22 000 000     

Compra de 2 motores de 
100cv 4 tempos para a 
vedeta de fiscalização 
marítima 

8 500 000 FCFA / 
unidade x 2 motores 

 17 000 000                        17 000 000     

Material de construção e 
mão de obra para construção 
do mirrador da Ponta Tinta 

Forfait de 5 000 000 
FCFA 

 5 000 000                        5 000 000     
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5 Componente 5: Desenvolvimento comunitário 

5.1 Atividades previstas na Componente 5 “Desenvolvimento comunitário” 

5.1.1 Atividade 5.1: Desenvolver de parcerias com ONGs e Programas de 
desenvolvimento 

 
Desenvolver parcerias com ONGs e Programas de desenvolvimento 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Identificação dos potenciais parceiros do PNLC : 
- ONGs locais, nacionais e internacionais 
- Programas de desenvolvimento (UE, PNUD, FIDA, UNICEF, OMS e outros) 
com intervenções, experiencia e saber-fazer nos domínios de: 

1. Acesso à água potável; 
2. Acesso à educação; 
3. Acesso à saúde; 
4. Reabilitação e manutenção das vias de comunicação; 
5. Desenvolvimento agrícola sustentável; 
6. Valorização económica dos produtos florestais não lenhosos 

(farroba, veludo, mel e óleo de palma, etc.) 
7. Desenvolvimento da criação de animais de ciclo curto; 

 
Elaboração de projetos com os parceiros e procura de financiamentos em 
conjunto 
 

Meios necessários  Realização de contatos com potenciais parceiros pela Direção do PNLC e 
Direção do IBAP 

Localização PNLC e Bissau 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Direção do PNLC 
Direção do IBAP 

Resultado esperado Pelo menos uma parceria desenvolvida com ONGs ou Programas de 
Desenvolvimento em cada um dos 7 domínios prioritários de 
desenvolvimento das comunidades locais (Água, Educação, Saúde, Vias de 
comunicação, Agricultura, PFNL, Pecuária).  
Pelo menos um projeto elaborado, submetido e financiado em cada um 
dos 7 domínios prioritários de desenvolvimento das comunidades locais 

Indicador de resultado  Numero de acordo de parceiras formalizados 
Numero de projetos de desenvolvimento formulados e submetidos 

 

5.1.2 Atividade 5.2: Recuperação e valorização das bolanhas de água doce 
 
 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

 Identificar as zonas com maior aptidão agronómica para criação 
de bolanhas de água doce; 

 Ordenar e organizar os arrozais, os canais de irrigação e de 
drenagem; 

 Reforçar e assegurar a manutenção dos diques de cintura; 

 Criar sistemas eficazes de gestão da água nas parcelas de arroz 
das bolanhas; 

 Promover a mecanização e pequena mecanização para 
compensar a escassez de mão de obra disponível nas tabancas 
para poder explorar todas bolanhas existentes; 

Potencial estimativo de 958,5 ha de Bolanhas nas margens do rio 
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Corubal + Potencial estimativo de 312,19 ha de zonas húmidas para 
criação de bolanhas => Objetivo de 1300 ha de Bolanhas 

Meios necessários  Especialista agrícola para diagnostico e design dos planos de ordenamento 
das bolanhas 
Mão de obra local para construção diques, canais de drenagem e 
irrigação, canteiros de produção 
Tubos e válvulas para gestão da água 
Organização de formações 
Criação e animação de “Campos escola para os agricultores” 
Fornecimento de meios de produção 
Acompanhamento técnico 

Localização Bolanhas localizadas nas margens do Rio Corubal e nas zonas propícias 
(vales, zonas baias e húmidas)  

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da agricultura 
sustentável  

Resultado esperado Pelo menos 1300 ha de bolanhas reabilitadas e reaproveitadas 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Numero de bolanhas reabilitadas e reaproveitadas 
Numero de ha de bolanhas reabilitadas e reaproveitadas 

 

5.1.3 Atividade 5.3: Gestão sustentável da fertilidade dos solos para sedentarizar os 
campos agrícolas de planalto 

 
Gestão sustentável da fertilidade dos solos para sedentarizar os campos agrícolas de planalto 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Promoção de boas práticas para a gestão sustentável da fertilidade dos 
solos deveriam ser promovidas como por exemplo: 

 associação sistemática de cereais e tubérculos com leguminosas que 
tem a capacidade de fixar o azoto atmosférico, enriquecer os solos e 
constituir uma fonte de proteína vegetal; 

 incorporação sistemática dos resíduos de culturas no solo para 
aumentar a quantidade de matéria orgânica nos solos; 

 palhagem e cobertura dos solos utilizando a vegetação espontânea; 

 limitação do trabalho do solo para garantir um bom 
desenvolvimento dos microrganismos e fungos indispensáveis à 
fertilidade dos solos; 

 plantação de frutíferas e leguminosas (como acácias) com 
espaçamentos significativos (10mx12m ou 15mx15m) nesses 
campos agrícolas a fim de criar microclimas e aumentar o 
fornecimento de matéria orgânica (folhas, galhos e sequestro de 
nitrogênio atmosférico) mantendo grandes espaços disponíveis para 
as culturas anuais. 

Objetivo de 50 ha em media por tabanca x 23 tabancas = 1150 ha 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de meios de produção 
Criação e animação de “Campos escola para os agricultores” 
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da agricultura 
sustentável 

Resultado esperado Pelo menos 1150 ha de campos de planalto onde são adoptadas boas 
praticas de gestão da fertilidade dos solos 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
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Numero de ha de campos de planalto onde são adoptadas boas praticas 
de gestão da fertilidade dos solos 

 

5.1.4 Atividade 5.4: Promoção da fruticultura diversificada 
 
Promoção da fruticultura diversificada 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Apoiar as comunidades na criação de novos pomares de árvores frutíferas 
nas terras do planalto localizadas na zona de desenvolvimento sustentável 
do Parque, respeitando um espaçamento de 8mx6m permitindo o cultivo 
de produções anuais em entrelinhas (cereais, leguminosas e tubérculos). 
Objetivo de 30 ha em media por tabanca x 23 tabancas = 690 ha 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de meios de produção 
Criação e animação de “Campos escola para os agricultores” 
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da agricultura 
sustentável 

Resultado esperado Pelo menos 690 ha de pomares de fruticultura diversificada criados 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Numero de ha de pomares de fruticultura diversificada criados 

 

5.1.5 Atividade 5.5: Ordenamento e reorganização sustentável das plantações de 
cajueiros 

 
Ordenamento e reorganização sustentável das plantações de cajueiros 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Promoção da adoção do modelo agro-florestal de cajueiros com culturas 
anuais de entrelinha, por meio da reorganização e esclarecimento dos 
pomares de cajueiros existentes respeitando um espaçamento de 
12mx12m permitindo a produção de culturas anuais em entrelinhas. 
Objetivo de 50 ha em media por tabanca x 23 tabancas = 1150 ha 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de meios de produção 
Criação e animação de “Campos escola para os agricultores” 
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da agricultura 
sustentável 

Resultado esperado Pelo menos 1150 ha de plantações de cajueiros reorganizados  

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Numero de ha de plantações de cajueiros reorganizados 

 

5.1.6 Atividade 5.6: Promoção da agricultura de quintal diversificada e bio-intensiva 
 
Promoção da agricultura de quintal diversificada e bio-intensiva 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Promoção de boas praticas agrícolas nas hortas e campos de Quintal 
Fornecimento de mudas jovens de árvores frutíferas (em particular frutas 
cítricas, goiabeiras, mamões, bananeiras, árvores de fruta-pão, maracujas 
com espaçamentos que podem variar entre 5mx5m a 15mx15m 
dependendo das árvores de fruto e dos contextos locais)  
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Distribuição de sementes e estacas (vegetais, tubérculos, leguminosas e 
cereais).  
Várias associações de culturas poderiam ser promovidas em hortas 
caseiras, tais como: 1 / Mandioca, vegetais tradicionais, feijão e abóbora; 
2 / Milho, milheto, sorgo e feijão.  
Objetivo de 20 ha em media por tabanca x 23 tabancas = 460 ha 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de meios de produção 
Criação e animação de “Campos escola para os agricultores” 
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da agricultura 
sustentável 

Resultado esperado Pelo menos 460 ha de hortas de quintal onde boas praticas são adoptadas   

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Numero de ha de plantações de hortas de quintal onde boas praticas são 
adoptadas   

 

5.1.7 Atividade 5.7: Promover a exploração sustentável e valorização económica dos 
PFNL 

 
Promover a exploração sustentável e a valorização económica dos PFNL 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Realizar um diagnostico dos PFNL como maior potencial económico; 
Organizar grupos de produtores e transformadores dos PFNL (farroba, 
veludo, óleo de palma, mel, etc.); 
Organizar formações e fornecer equipamentos necessários para a 
transformação e valorização económica dos PFNL; 
Apoiar a embalagem, a promoção e o marketing dos PFNL transformados 
com um sistema de certificação pelo PNLC da qualidade e origem dos 
PFNL “Produto local e natural amigo do ambiente”. 
Criar um sistema de microcréditos para apoiar as pessoas envolvidas na 
transformação e comercialização dos PFNL para ajudar lhes a adquirir o 
material e equipamentos necessários; 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de meios de produção 
Apoio à melhoria da embalagem e do marketing 
Constituição e gestão dum fundo de microcrédito  
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da valorização 
económica dos PFNL 

Resultado esperado Os PFNL do PNLC são explorados de forma sustentável e geram 
rendimentos para as comunidades locais 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Evolução da quantidade anual de PFNL coletados, transformados e 
comercializados pelas comunidades locais   

 

5.1.8 Atividade 5.8: Desenvolver a pesca sustentável  
 
Desenvolver a pesca sustentável  

Abordagem e Consultar os pescadores e as comerciantes de peixe residentes no PNLC 
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metodologia de 
intervenção 

para identificar as suas necessidades em termos de acesso à material de 
pesca responsável e de transformação, conservação e comercialização do 
pescado; 
Criar postos de venda de material de pesca responsável em colaboração 
com comerciantes locais instalados nas principais tabancas com atividade 
de pesca no PNLC; 
Criar um sistema de troca de material de pesca para substituir as redes de 
emalhar de monofilamento proibidas na Lagoa de Cufada e na Reserva de 
Pesca do Rio Grande de Buba; 
Criar um sistema de microcréditos para apoiar as pessoas envolvidas na 
transformação e comercialização do pescado para ajudar lhes a adquirir o 
material e equipamentos necessários; 
Apoiar a cooperativa de senhoras transformadoras de Bubacalhau para 
desenvolver as suas atividades de transformação e comercialização das 
barracudas capturadas de forma sustentável na Reserva de Pesca do Rio 
Grande de Buba. 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de material de pesca sustentável  
Fornecimento de meios de transformação e conservação do pescado 
Apoio à melhoria da embalagem e do marketing 
Constituição e gestão dum fundo de microcrédito  
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da pesca 

Resultado esperado Os recursos pesqueiros do PNLC são explorados de forma sustentável e 
geram rendimentos para as comunidades locais 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Evolução da quantidade anual de pescado capturado, transformado e 
comercializado pelas comunidades locais   

 

5.1.9 Atividade 5.9: Desenvolver a criação de animais de ciclo curto 
 
Desenvolver a criação de animais de ciclo curto 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Realizar organizar formações sobre técnicas sustentáveis de criação de 
animais de ciclo curto; 
Criar um sistema de distribuição de animais de ciclo curto baseado na 
entrega de animais a membros das comunidades que se comprometem 
em dar num prazo de alguns meses jovens animais nascidos para 
poderem ser distribuídos a outros membros das comunidades. Sistemas 
de distribuição rotativa deste género já foram desenvolvidos em outros 
locais e deram resultados positivos para estimular a criação de animais de 
ciclo curto. 

Meios necessários  Organização de formações 
Fornecimento de animais de ciclo curto 
Acompanhamento técnico 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Parceiros com experiencia e saber fazer no domínio da pecuária  

Resultado esperado Animais de ciclo curto são criados pelas comunidades como alternativa ao 
consumo de carne de caça e como fonte de rendimento 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Evolução do numero de animais de ciclo curto criados pelas comunidades 
locais   
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5.1.10 Atividade 5.10: Promover a reflorestação de zonas florestais degradadas 
 
 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Produção de mudas de cibes, Poilão, Pau de Conta, Goiva de Lala, Bissilon, 
Pau de Sangue no viveiro de Fulacunda; 
Identificação das zonas prioritárias para reflorestação em estreita 
colaboração com as comunidades locais; 
Mobilização das comunidades locais para participar na plantação das 
mudas de essenciais florestais; 
Seguimento das zonas reflorestadas. 

Meios necessários  Equipamentos e meios para o funcionamento dos viveiros 
Deslocações no terreno para identificar as zonas a reflorestar 
Organização de campanhas de reflorestação 
Seguimento das zonas reflorestadas  

Localização Zonas tampão e de preservação integral do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado As zonas mais degradadas do PNLC são reflorestadas em colaboração com 
as comunidades 

Indicador de resultado  Numero de pessoas residentes do PNLC beneficiarias 
Numero de ha reflorestados 

 

5.2 Cronograma para implementação da Componente 5 “Desenvolvimento 
comunitário” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 5: Desenvolvimento 
comunitário 

                    

Atividade 5.1: Desenvolver de 
parcerias com ONGs e Programas de 
desenvolvimento 

                    

Realização de contatos com potenciais 
parceiros pela Direção do PNLC e 
Direção do IBAP 

                    

Atividade 5.2: Recuperação e 
valorização das bolanhas de água 
doce (1000ha) 

                    

Especialista agrícola para diagnostico e 
design dos planos de ordenamento das 
bolanhas; Mão de obra local para 
construção diques, canais de drenagem 
e irrigação, canteiros de produção; 
Tubos e válvulas para gestão da água; 
Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

                    

Atividade 5.3: Gestão sustentável da 
fertilidade dos solos para 
sedentarizar os campos agrícolas de 
planalto (1150 ha) 

                    

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

                    

Atividade 5.4: Promoção da                     
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fruticultura diversificada (690 ha) 

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

                    

Atividade 5.5: Ordenamento e 
reorganização sustentável das 
plantações de cajueiros (1150 ha) 

                    

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

                    

Atividade 5.6: Promoção da 
agricultura de quintal diversificada e 
bio-intensiva (460 ha) 

                    

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

                    

Atividade 5.7: Promover a exploração 
sustentável e valorização económica 
dos PFNL 

                    

Organização de formações                     

Fornecimento de meios de produção 

Apoio à melhoria da embalagem e do 
marketing 

Constituição e gestão dum fundo de 
microcrédito  

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.8: Desenvolver a pesca 
sustentável  

                    

Organização de formações                     

Fornecimento de material de pesca 
sustentável  

Fornecimento de meios de 
transformação e conservação do 
pescado 

Apoio à melhoria da embalagem e do 
marketing 

Constituição e gestão dum fundo de 
microcrédito  

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.9: Desenvolver a criação 
de animais de ciclo curto 

                    

Organização de formações                     

Fornecimento de animais de ciclo curto 

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.10: Promover a 
reflorestação de zonas florestais 
degradadas 

                    

Equipamentos e meios para o 
funcionamento dos viveiros 

                    

Deslocações no terreno para identificar 
as zonas a reflorestar 

Organização de campanhas de 
reflorestação 

Seguimento das zonas reflorestadas  
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5.3 Orçamento para implementação da Componente 5 “Desenvolvimento comunitário” 
 
ATIVIDADES Detalhes da 

operação 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL FCFA 

Componente 5: Desenvolvimento 
comunitário 

   
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
2 885 000 000     

Atividade 5.1: Desenvolver de parcerias com 
ONGs e Programas de desenvolvimento 

   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Realização de contatos com potenciais 
parceiros pela Direção do PNLC e Direção do 

IBAP 

Sem custos 
acrescidos 

                     -       

Atividade 5.2: Recuperação e valorização 
das bolanhas de água doce (1300ha) 

   
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
130 000 000     

 
1 300 000 000     

Especialista agrícola para diagnostico e design 
dos planos de ordenamento das bolanhas; Mão 
de obra local para construção diques, canais de 
drenagem e irrigação, canteiros de produção; 

Tubos e válvulas para gestão da água; 
Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

Custo estimativo de 
1 000 000 FCFA / 
ha x 1300 ha;  
Objetivo de 130 ha 

por ano 

 130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      
1 300 000 000     

Atividade 5.3: Gestão sustentável da 
fertilidade dos solos para sedentarizar os 
campos agrícolas de planalto (1150 ha) 

   34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

Custo estimativo de 
300 000 FCFA / ha x 
1150 ha;  
Objetivo de 115 ha 
por ano 

 34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     

Atividade 5.4: Promoção da fruticultura 

diversificada (690 ha) 

   20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      207 000 000     

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

Custo estimativo de 
300 000 FCFA / ha x 
690 ha;  
Objetivo de 69 ha 
por ano 

 20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      207 000 000     

Atividade 5.5: Ordenamento e reorganização 

sustentável das plantações de cajueiros 
(1150 ha) 

   34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

Custo estimativo de 
300 000 FCFA / ha x 
1150 ha;  
Objetivo de 115 ha 
por ano 

 34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     
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Atividade 5.6: Promoção da agricultura de 
quintal diversificada e bio-intensiva (460 ha) 

   13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      138 000 000     

Organização de formações; Criação e 
animação de “Campos escola para os 
agricultores”; Fornecimento de meios de 
produção; Acompanhamento técnico 

Custo estimativo de 
300 000 FCFA / ha x 
460 ha;  
Objetivo de 46 ha 

por ano 

 13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      138 000 000     

Atividade 5.7: Promover a exploração 
sustentável e valorização económica dos 
PFNL 

   20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      200 000 000     

Organização de formações Orçamento 
estimativo de 20 000 
000 FCFA por ano 

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
200 000 000     

Fornecimento de meios de produção 

Apoio à melhoria da embalagem e do 
marketing 

Constituição e gestão dum fundo de 
microcrédito  

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.8: Desenvolver a pesca 
sustentável  

   20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      200 000 000     

Organização de formações Orçamento 
estimativo de 20 000 
000 FCFA por ano 

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
20 000 000     

       
200 000 000     

Fornecimento de material de pesca sustentável  

Fornecimento de meios de transformação e 
conservação do pescado 

Apoio à melhoria da embalagem e do 
marketing 

Constituição e gestão dum fundo de 
microcrédito  

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.9: Desenvolver a criação de 
animais de ciclo curto 

   10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      100 000 000     

Organização de formações Orçamento 

estimativo de 10 000 
000 FCFA por ano 

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

10 000 000     

       

100 000 000     
Fornecimento de animais de ciclo curto 

Acompanhamento técnico 

Atividade 5.10: Promover a reflorestação de 
zonas florestais degradadas 

   5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      50 000 000     

Equipamentos e meios para o funcionamento 
dos viveiros 

Orçamento 
estimativo de 5 000 

000 FCFA por ano 

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

         
50 000 000     

Deslocações no terreno para identificar as 
zonas a reflorestar 

Organização de campanhas de reflorestação 

Seguimento das zonas reflorestadas  
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6 Componente 6: Desenvolvimento do ecoturismo 

6.1 Atividades previstas na Componente 6 “Desenvolvimento do 
ecoturismo” 

6.1.1 Atividade 6.1: Desenvolvimento de novos produtos eco-turísticos 
 
Desenvolvimento de novos produtos eco-turísticos  

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

1- Observação de Chimpanzés 
Realizar um estudo com pessoas experimentadas (valorizando por 
exemplo a experiencia de observação de chimpanzés do Parque Nacional 
de Cantanhez) para identificar com precisão os sítios e os horários mais 
apropriados para observação de chimpanzés.  
Criação de trilhos de observação no terreno  
Formação dos guias turísticos para acompanhar turistas na observação de 
chimpanzés.  
 
2- Descoberta do Rio Corubal e observação de hipopótamos 
Realizar um estudo com pessoas experimentadas (valorizando por 
exemplo a experiencia de observação de hipopótamos do Parque Nacional 
de Orango ou do Parque Natural dos Tarrafes de Cacheu) para identificar 
com precisão os sítios e as épocas do ano mais apropriados para 
observação de hipopótamos 
Criar um trilho pedestre e fluvial de descoberta do Corubal e de 
observação dos hipopótamos  
Formação dos guias turísticos para acompanhar turistas na observação de 
hipopótamos em segurança. 

Meios necessários  Realização de estudos com especialistas em observação turística de 
chimpanzés e hipopótamos 
Abertura e organização de trilhos de observação 
Formações especificas para os guias turísticos  

Localização zona entre Buba Tombo, Bani e o Rio Grande de Buba 
zona entre a Lagoa de Cufada e Indjassane 
margens do Rio Corubal entre a zona de Tebe e de Gã Gregorio 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Especialistas em observação turística de chimpanzés e hipopótamos 
Guias eco turísticos  

Resultado esperado 2 novos produtos eco turísticos são disponíveis no PNLC 

Indicador de resultado  Existência de novos trilhos de descoberta do PNLC 
Frequentação turística dos novos produtos  
Frequentação turística do PNLC 

 

6.1.2 Atividade 6.2: Reforço de capacidades dos guias turísticos locais e da equipa do 
PNLC 

 
Reforço de capacidades dos guias turísticos locais e da equipa do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de módulos de formação dos guias eco turísticos do PNLC 
(módulos de 5-10 dias de 3 em 3 meses) nos domínios seguintes: 

- Língua francesa; 
- Língua inglesa; 
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- Técnicas de observação e identificação de espécies; 
- Técnicas de interpretação e transmissão de informação aos 

turistas 
Organização de formações da equipa do PNLC sobre a importância do 
ecoturismo e sobre a recolha regular de dados de seguimento desta 
atividade. 

Meios necessários  Organização de sessões de formação 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Guias eco turísticos 
Operadores turísticos 
Departamento Ecoturismo da sede do IBAP 

Resultado esperado Os guias eco turísticos dispõem de capacidades para oferecer um serviço 
de qualidade aos visitantes do PNLC 
Os indicadores de seguimento do Ecoturismo são regularmente 
informados pela equipa do PNLC 

Indicador de resultado  Numero de formações organizadas 
Numero de pessoas formadas 
Frequência da recolha de dados no terreno sobre o Ecoturismo no PNLC 
Existência de dados brutos coletados no terreno e transmitidos à Célula de 
gestão e analise dos dados sede do IBAP 

 

6.1.3 Atividade 6.3: Construção e manutenção de infraestruturas turísticas 
 
Construção e manutenção de infraestruturas turísticas  

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

- Manutenção da passarela e reconstrução do mirrador para oferecer boas 
condições de observação da avifauna e da paisagem da Lagoa de Cufada  
 
- Construção de um Djemberem na Lagoa de Cufada para servir de : 

- centro de interpretação sobre o PNLC como mapas e placas 
informativas sobre o Parque, a sua biodiversidade e as suas 
modalidades de gestão; 

- espaço de descanso para os visitantes depois dos passeios de 
caiaque na Lagoa; 

- espaço para acampar uma noite perto da Lagoa e assim poder 
disfrutar do calmo e da beleza do local e poder observar as aves e 
os animais nas primeiras e ultimas horas do dia.  

Meios necessários  Material de construção e pequenos equipamentos 
Mão de obra para construção 
Mão de obra para manutenção 
Produção de placas informativas e suportes de divulgação de informações 
sobre o PNLC 
Supervisão das obras 

Localização Lagoa de Cufada 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Departamento Ecoturismo da sede do IBAP 

Resultado esperado A passarela e o mirrador da Lagoa de Cufada são em boas condições para 
acolher os visitantes 
Um Djemberem é construído junto à Lagoa de Cufada e serve de centro de 
interpretação, espaço de descanso e local de acampamento para os 
visitantes 

Indicador de resultado  Existência das infraestruturas eco turísticas 
Evolução da frequentação turística da Lagoa de Cufada 
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6.1.4 Atividade 6.4: Promoção do PNLC como destino turístico 
 
Promoção do PNLC como destino turístico 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

 Organização e promoção de pacotes turísticos de descoberta do 
Parque durante fins de semana  

 Impressão de cartazes do mapa turístico do PNLC e colocação nos 
hotéis de Bissau e de Buba e no Aeroporto; 

 Instalação de Placas “Bem-vindos no Parque Natural das Lagoas de 
Cufada” pelo menos em 4 pontos estratégicos de entrada do Parque 

Meios necessários  Suporte de marketing (cartazes, flyers) 
Placas de informação 
Promoção nas redes sociais e internet 

Localização Bissau e PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa PNLC-IBAP 
Departamento Ecoturismo da sede do IBAP 

Resultado esperado A visibilidade e divulgação do PNLC é melhorada 

Indicador de resultado  Existência de suportes de marketing e divulgação 
Numero de fins de semana de descoberta do PNLC organizado por ano 
Evolução da frequentação turística do PNLC 

6.2 Cronograma para implementação da Componente 6 “Desenvolvimento 
do ecoturismo” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 6: Desenvolvimento do 
ecoturismo 

                    

Atividade 6.1: Desenvolvimento de 
novos produtos eco-turísticos 

                    

Realização de estudos com 
especialistas em observação turística de 
chimpanzés e hipopótamos 

                    

Abertura e organização de trilhos de 
observação 

                    

Formações especificas para os guias 
turísticos  

                    

Atividade 6.2: Reforço de 
capacidades dos guias turísticos 
locais e da equipa do PNLC 

                    

Organização de sessões de formação                     

Atividade 6.3: Construção e 
manutenção de infraestruturas 
turísticas 

                    

Manutenção da passarela e 
reconstrução do mirrador  

                    

Construção de um Djemberem na Lagoa 
de Cufada  

                    

Atividade 6.4: Promoção do PNLC 
como destino turístico 

                    

Suporte de marketing (cartazes, flyers)                     

Placas de informação 

Promoção nas redes sociais e internet 
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6.3 Orçamento para implementação da Componente 6 “Desenvolvimento do ecoturismo” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 6: 

Desenvolvimento do 
ecoturismo 

   

10 000 000     

 

35 000 000     

 

17 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

5 000 000     

 

97 000 000     

Atividade 6.1: Desenvolvimento 
de novos produtos eco-

turísticos 

   -        
10 000 000     

 7 000 000      -        -        -        -        -        -        -        
17 000 000     

Realização de estudos com 
especialistas em observação 

turística de chimpanzés e 
hipopótamos 

Missão de especialistas - 10 
000 000 FCFA 

   10 000 000                      
10 000 000     

Abertura e organização de trilhos 
de observação 

Orçamento estimativo de 5 000 
000 FCFA 

     5 000 000                    5 000 000     

Formações especificas para os 
guias turísticos  

Orçamento estimativo de 2 000 
000 FCFA 

     2 000 000                    2 000 000     

Atividade 6.2: Reforço de 

capacidades dos guias 
turísticos locais e da equipa do 
PNLC 

   5 000 000      5 000 000      5 000 000      -        -        -        -        -        -        -        

15 000 000     

Organização de sessões de 

formação 

Orçamento estimativo de 5 000 

000 FCFA por ano durante 3 
anos 

 5 000 000      5 000 000      5 000 000                    

15 000 000     

Atividade 6.3: Construção e 
manutenção de infraestruturas 

turísticas 

   -        
15 000 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        
15 000 000     

Manutenção da passarela e 
reconstrução do mirrador  

Orçamento estimativo de 5 000 
000 FCFA 

   5 000 000                      5 000 000     

Construção de um Djemberem na 
Lagoa de Cufada  

Orçamento estimativo de 10 
000 000 FCFA 

   10 000 000                      
10 000 000     

Atividade 6.4: Promoção do 
PNLC como destino turístico 

   5 000 000      5 000 000      5 000 000      
5 000 000     

 
5 000 000     

 
5 000 000     

 
5 000 000     

 
5 000 000     

 
5 000 000     

 
5 000 000     

 
50 000 000     

Suporte de marketing (cartazes, 
flyers) 

Orçamento estimativo de 5 000 
000 FCFA por ano  

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

        
5 000 000     

         
50 000 000     

Placas de informação 

Promoção nas redes sociais e 

internet 
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7 Componente 7: Educação e comunicação ambiental 

7.1 Atividades previstas na Componente 7 “Educação e comunicação 
ambiental” 

7.1.1 Atividade 7.1: Reforçar o dialogo entre a equipa do PNLC e as comunidades 
 
Reforçar o dialogo entre a equipa do PNLC e as comunidades 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

A equipa do PNLC precisa ser reforçada com um núcleo de animadores 
(pelo menos 2 ou 3 pessoas) que deverão ser selecionadas e formadas 
para assumir responsabilidades na animação do processo de governação, 
na educação e comunicação ambiental e no desenvolvimento 
comunitário.   
 
A reorganização do sistema de governação do PNLC deveria oferecer 
novas e regulares oportunidades de consulta e dialogo com as 
comunidades. 
 
A equipa de animadores do PNLC poderiam realizar sessões de cinema 
debate nas tabancas do PNLC utilizando filmes sobre as mudanças 
climáticas, a biodiversidade florestal, as aves migratórias, as espécies 
ameaçadas como o chimpanzé, a agricultura sustentável e os modelos de 
produção agro-florestal.  
 

Meios necessários  Reorganização da equipa do PNLC com integração de animadores 
Reorganização da estrutura de governação do PNLC com a criação e 
animação de 7 conselhos locais de gestão 
Aquisição de um kit de cinema-debate 
Meios de deslocação para realização de sessões regulares de cinema 
debate 

Localização Todas tabancas do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado Encontros comunitários são organizados regularmente e contribuem para 
atenuar os conflitos entre as partes 

Indicador de resultado  Numero de encontros entre as comunidades e a equipa do PNLC 
organizados cada ano 
Numero de sessões de cinema debate organizadas cada ano 

 

7.1.2 Atividade 7.2: Instalar placas de sensibilização e informação sobre a zonagem 
atualizada e as regras do PNLC 

 
Instalar placas de sensibilização e informação sobre a zonagem atualizada e as regras do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Instalação de placas informativas com mapas da zonagem no território 
das 23 principais tabancas do PNLC 

Meios necessários  Produção e instalação de 23 placas informativas com zonagem detalhada 
para cada território das principais tabancas  

Localização Limites da zona tampão e da zona de preservação integral do PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Técnico do Departamento SIG do IBAP 
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Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado 23 placas informativas instaladas com zonagem detalhada no território de 
cada tabanca  

Indicador de resultado  Numero de placas informativas instaladas 

 

7.1.3 Atividade 7.3: Animar programas regulares de comunicação ambiental na rádio 
comunitária  

 
Animar programas regulares de comunicação ambiental na rádio comunitária  

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Reforçar a colaboração com a rádio comunitário “Voz do papagaio” para 
que sejam organizados regularmente programas de informação e 
comunicação ambiental sobre sua riqueza natural e a importância da 
preservação da biodiversidade do Parque 

Meios necessários  Formalização de uma pareceria para difusão de um programa de rádio 
sobre o PNLC e a biodiversidade todas semanas 
Formação da equipa do PNLC em técnicas de comunicação ambiental 

Localização Buba – PNLC  

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 
Rádio comunitária do PNLC 

Resultado esperado Criação de um programa hebdomadário na rádio comunitária 

Indicador de resultado  Numero de programas radiofónicos organizados por ano 

 

7.1.4 Atividade 7.4: Construir centros de interpretação e educação ambiental no PNLC 
 
 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Criar pequenos centros de interpretação e de educação ambiental dentro 
do PNLC e nas cidades de Buba e Fulacunda. Esses centros de 
interpretação e educação ambiental poderiam ser pequenos ecomuseus 
que apresentam o patrimônio natural e cultural do Parque. A vocação 
destes centros seria de acolher o público e os jovens (nomeadamente 
através da criação de parcerias com escolas) em eventos que visassem 
fazer refletir sobre questões ambientais e possíveis soluções.  
 
Esses centros de interpretação e educação ambiental também podem ter 
viveiros e pequenos jardins botânicos para encorajar as pessoas a 
restaurar ecossistemas florestais degradados e plantar árvores de 
espécies locais. 

Meios necessários  Material de construção e pequenos equipamentos 
Mão de obra para construção 
Produção de placas informativas e suportes de divulgação de informações 
sobre o PNLC 
Supervisão das obras 

Localização Buba e Fulacunda 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado Ter dois centros de interpretação e educação ambiental em Buba e 
Fulacunda 

Indicador de resultado  Existência dos centros de interpretação e educação ambiental 
Frequentação dos centros de interpretação 
Numero de eventos organizados nos centros cada ano 
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7.1.5 Atividade 7.5: Material de sensibilização e educação ambiental 
 
Material de sensibilização e educação ambiental 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Produção e distribuição nas comunidades e nas escolas de brochuras, 
cartazes, boletim informativo e manuais de boas praticas 

Meios necessários  Concepção e design 
Impressão 

Localização PNLC – Bissau 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado Suportes de sensibilização são regularmente produzidos e distribuídos nas 
comunidades e nas escolas 

Indicador de resultado  Numero de brochuras distribuídas 
Numero de cartazes distribuídos 
Numero de boletins informativos distribuídos 
Numero de manuais de boas praticas distribuídos 

 

7.1.6 Atividade 7.6: Formação e acompanhamento dos professores no domínio da 
educação ambiental 

 
Formação e acompanhamento dos professores no domínio da educação ambiental 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Formação da equipa do PNLC e dos professores no domínio da educação 
ambiental para poder acompanhar, aconselhar e seguir os professores das 
escolas do PNLC 

Meios necessários  Organizações de sessões de formação da equipa do PNLC e dos 
professores 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado A equipa do PNLC dispõe das capacidades para poder seguir e 
acompanhar os professores das escolas do PNLC no desenvolvimento de 
ações de educação ambiental 

Indicador de resultado  Numero de membros da equipa do PNLC formados 
Numero de escolas onde ações de educação ambiental são regularmente 
desenvolvidas 
Numero de crianças beneficiarias das ações de educação ambiental 

 

7.1.7 Atividade 7.7: Organização de eventos desportivos e culturais para a celebração 
dos dias internacionais ambientais 

 
Celebração dos dias internacionais ambientais 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de eventos desportivos e culturais nos Dias internacionais da 
água (22 de Março), florestas (21 de Março), biodiversidade (22 de Maio) 
e ambiente (5 de Junho): 
- torneios desportivos com a juventude do parque,  
- desfile com alunos das escolas,  
- peças de teatro,  
- concertos com artistas locais,  
- concursos de gastronomia.  

Meios necessários  Material desportivo  
Prémios e material de comunicação 
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Contratação de artistas 
Material e equipamentos para concurso de gastronomia 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Equipa do PNLC-IBAP 
Departamento de Comunicação da sede do IBAP 

Resultado esperado Dias internacionais ambientais são celebrados e mobilizam a população 
local 

Indicador de resultado  Numero de eventos organizados 
Numero de participantes e beneficiários 
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7.2 Cronograma para implementação da Componente 7 “Educação e 
comunicação ambiental” 

ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 7: Educação e 
comunicação ambiental 

                    

Atividade 7.1: Reforçar o dialogo 
entre a equipa do PNLC e as 
comunidades 

                    

Reorganização da equipa do PNLC com 
integração de animadores 

                    

Reorganização da estrutura de 
governação do PNLC com a criação e 
animação de 7 conselhos locais de 
gestão 

                    

Aquisição de um kit de cinema-debate                     

Meios de deslocação para realização de 
sessões regulares de cinema debate 

                    

Atividade 7.2: Instalar placas de 
sensibilização e informação sobre a 
zonagem e as regras do PNLC 

                    

Produção e instalação de 23 placas 
informativas com zonagem detalhada 
para cada território das principais 
tabancas  

                    

Atividade 7.3: Animar programas 
regulares de comunicação ambiental 
na rádio comunitária  

                    

Formalização de uma pareceria para 
difusão de um programa de rádio sobre 
o PNLC e a biodiversidade todas 
semanas 

                    

Formação da equipa do PNLC em 
técnicas de comunicação ambiental 

                    

Atividade 7.4: Construir centros de 
interpretação e educação ambiental 
no PNLC 

                    

Material de construção e pequenos 
equipamentos 

                    

Mão de obra para construção 

Produção de placas informativas e 
suportes de divulgação de informações 
sobre o PNLC 

Supervisão das obras 

Atividade 7.5: Material de 
sensibilização e educação ambiental 

                    

Concepção e design                     

Impressão 

Atividade 7.6: Formação e 
acompanhamento dos professores 
no domínio da educação ambiental 

                    

Organizações de sessões de formação 
da equipa do PNLC e dos professores 

                    

Atividade 7.7: Organização de 
eventos para a celebração dos dias 
internacionais ambientais 

                    

Material desportivo                      

Prémios e material de comunicação 

Contratação de artistas 

Material e equipamentos para concurso 
de gastronomia 
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7.3 Orçamento para implementação da Componente 7 “Educação e comunicação ambiental” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 7: Educação e 

comunicação ambiental 

   

10 700 000     

 

18 700 000     

 

6 700 000     

 

6 700 000     

 

18 700 000     

 

6 700 000     

 

6 700 000     

 

8 700 000     

 

6 700 000     

 

6 700 000     

 

97 000 000     

Atividade 7.1: Reforçar o 
dialogo entre a equipa do PNLC 
e as comunidades 

   3 500 000      1 500 000      
1 500 000     

 
1 500 000     

 1 500 000      
1 500 000     

 
1 500 000     

 
1 500 000     

 
1 500 000     

 
1 500 000     

 
17 000 000     

Reorganização da equipa do 
PNLC com integração de 
animadores 

Custos previstos nas 
atividades 1.1 e 8.1 

                     -       

Reorganização da estrutura de 
governação do PNLC com a 
criação e animação de 7 
conselhos locais de gestão 

                     -       

Aquisição de um kit de cinema-
debate 

Orçamento de 2 000 000 FCFA  2 000 000                        2 000 000     

Meios de deslocação para 

realização de sessões regulares 
de cinema debate 

Orçamento de 1 500 000 FCFA 

por ano 

 1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      

15 000 000     

Atividade 7.2: Instalar placas de 
sensibilização e informação 

sobre a zonagem atualizada e 
as regras do PNLC 

   -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Produção e instalação de 23 
placas informativas com zonagem 

detalhada para cada território das 
principais tabancas  

Custo previsto na atividade 2.3                      -       

Atividade 7.3: Animar 

programas regulares de 
comunicação ambiental na 
rádio comunitária  

   3 200 000      1 200 000      

1 200 000     

 

1 200 000     

 1 200 000      

1 200 000     

 

1 200 000     

 

1 200 000     

 

1 200 000     

 

1 200 000     

 

14 000 000     

Formalização de uma pareceria 

para difusão de um programa de 
rádio sobre o PNLC e a 
biodiversidade todas semanas 

Orçamento de 1 200 000 FCFA 

por ano 

 1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      

12 000 000     

Formação da equipa do PNLC em 

técnicas de comunicação 
ambiental 

Orçamento de 2 000 000 FCFA  2 000 000                        2 000 000     
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Atividade 7.4: Construir centros 
de interpretação e educação 
ambiental no PNLC 

   -        
10 000 000     

 -        -        
10 000 000     

 -        -        -        -        -        
20 000 000     

Material de construção e 
pequenos equipamentos 

Orçamento estimativo de 10 
000 000 FCFA por centro x 2 
centros 

         
10 000 000     

           
10 000 000     

                   
20 000 000     

Mão de obra para construção 

Produção de placas informativas e 

suportes de divulgação de 
informações sobre o PNLC 

Supervisão das obras 

Atividade 7.5: Material de 
sensibilização e educação 

ambiental 

   2 000 000      2 000 000      
2 000 000     

 
2 000 000     

 2 000 000      
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
20 000 000     

Concepção e design Orçamento de 2 000 000 FCFA 
por ano 

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

         
20 000 000     Impressão 

Atividade 7.6: Formação e 
acompanhamento dos 
professores no domínio da 
educação ambiental 

   -        2 000 000      -        -        2 000 000      -        -        
2 000 000     

 -        -        6 000 000     

Organizações de sessões de 
formação da equipa do PNLC e 
dos professores 

Orçamento de 2 000 000 FCFA 
por ano durante 3 anos 

   2 000 000          2 000 000          2 000 000          6 000 000     

Atividade 7.7: Organização de 
eventos desportivos e culturais 
para a celebração dos dias 
internacionais ambientais 

   2 000 000      2 000 000      
2 000 000     

 
2 000 000     

 2 000 000      
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
2 000 000     

 
20 000 000     

Material desportivo  Orçamento de 2 000 000 FCFA 
por ano 

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

        
2 000 000     

         
20 000 000     Prémios e material de 

comunicação 

Contratação de artistas 

Material e equipamentos para 
concurso de gastronomia 
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8 Componente 8: Gestão da equipa, das infraestruturas e 
dos equipamentos do PNLC 

8.1 Atividades previstas na Componente 8 “Gestão da equipa, das 
infraestruturas e dos equipamentos do PNLC” 

8.1.1 Atividade 8.1: Evolução e reorganização da equipa de gestão do PNLC 
 
Evolução e reorganização da equipa de gestão do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Seleção e contratação progressiva de novos membros da equipa do PNLC 
para ter: 

 1 Diretor do PNLC 

 1 Diretor adjunto 

 Um corpo de 12 guardas responsáveis pelas ações de seguimento 
ecológico e de fiscalização terrestre, fluvial e marítima 

 Um corpo de 5 animadores responsáveis pelas ações de animação 
da cogestão e governação partilhada do PNLC, de educação e 
comunicação ambiental, de desenvolvimento sustentável das 
comunidades residentes e de promoção e dinamização do 
ecoturismo 

 1 marinheiro responsável pelas embarcações do PNLC 

 1 motorista responsável pela logística do PNLC 

Meios necessários  Continuação da contratação da equipa atual do PNLC-IBAP: 
- 1 Diretor adjunto 
- 7 guardas 
- 1 marinheiro 
- 1 motorista logístico 
Seleção e contratação progressiva de novos membros da equipa do PNLC-
IBAP: 
- 1 Diretor 
- 5 guardas 
- 5 animadores 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Direção do IBAP 
Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado A equipa responsável pela gestão do PNLC é reforçada para ter as 
capacidades necessárias para implementação do Plano de Gestão do 
Parque 2022-2031 

Indicador de resultado  Numero de guardas do PNLC operacionais 
Numero de animadores do PNLC operacionais 

 

8.1.2 Atividade 8.2: Reforço de capacidades, formação e acompanhamento 
 
Reforço de capacidades, formação e acompanhamento 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

Organização de formações para a equipa do PNLC-IBAP nos domínios 
seguintes: 

1. Gestão eficaz e participativa de áreas protegidas com população 
residente; 

2. Prevenção, gestão e resolução de conflitos; 
3. Técnicas de animação comunitária; 
4. Recolha de dados para o seguimento regular dos 14 indicadores 
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detalhados na “Componente 3: Seguimento ecológico do PNLC”; 
5. Planificação, realização, seguimento e avaliação da fiscalização 

terrestre, fluvial e marítima; 
6. Identificação, formulação, implementação, seguimento e 

avaliação de projetos de desenvolvimento comunitário; 
7. Técnicas de comunicação e educação ambiental; 
8. Promoção e desenvolvimento do ecoturismo. 

 
Organização de intercâmbios com outras áreas protegidas da Guiné-Bissau 
e de outros países.  
 
Organização de missões regulares da Direção e dos quadros da sede do 
IBAP no PNLC para organizar formações e reuniões regulares entre a 
Direção do IBAP e a equipa do Parque 

Meios necessários  Organização de 8 módulos de formação 
Organização de intercâmbios com outras áreas protegidas 
Organização de missões regulares de acompanhamento da Direção e dos 
quadros do IBAP no PNLC 

Localização PNLC e outras áreas protegidas 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Direção do IBAP 
Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado A equipa do PNLC-IBAP dispõe de capacidades reforçadas para poder 
implementar o Plano de Gestão do Parque 2022-2031 

Indicador de resultado  Numero de formações organizadas 
Numero de participantes nas formações 
Numero de intercâmbios com outras áreas protegidas organizados 
Numero de missões de acompanhamento da Direção do IBAP no PNLC 

 

8.1.3 Atividade 8.3: Necessidade de adquirir equipamentos e material de trabalho 
 
Aquisição de equipamentos e material de trabalho 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

1 GPS por agente do PNLC com os limites e a zonagem do Parque 
integrados no GPS 
1 maquina fotográfica por agente do PNLC; 
Adquirir e instalar uma rádio central, repetidores e rádios portáteis para 
todos os agentes do PNLC; 
Novas motorizadas conforme o aumento do tamanho da equipa do PNLC; 
 Renovar as motorizadas recentemente adquiridas  
1 computador fixo e 1 impressora para o escritório dos guardas; 
Kits de trabalho para os agentes do Parque compostos de: 

 Fardas: 2 pares por agente 

 botas para época seca  

 galochas para época chuvosa 

 capas 

 cantil de água 

 lanternas 

 tendas e material de campismo 

 mochilas 

 bússolas 

 binóculos 

 facas de mato 

Meios necessários  Aquisição dos equipamentos necessários  

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros Direção do IBAP 
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responsáveis Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado A equipa do PNLC-IBAP dispõe do material e dos equipamentos 
indispensáveis para poder implementar o Plano de Gestão do Parque 
2022-2031 

Indicador de resultado  Numero de GPS adquiridos 
Numero de maquinas fotográficas adquiridas 
Existência dum sistema de rádio VHS operacional 
Numero de motorizadas adquiridas 
Numero de computador com impressora adquirido 
Numero de kits de trabalho no terreno adquiridos 

 

8.1.4 Atividade 8.4: Gestão e manutenção das infraestruturas do PNLC 
 
Gestão e manutenção das infraestruturas do PNLC 

Abordagem e 
metodologia de 
intervenção 

- Melhorar o Posto avançado de Buba na entrada do Parque 
- Construir 4 postos de controlo das vias de entradas no Parque: Buba, 
Fulacunda, Nhala e Cubampol 
- Ter condições de alojamento dos agentes do PNLC nos postos de 
permanentes (Buba e Fulacunda). 
- Estudar a possibilidade e viabilidade de mudar a localização da sede 
porque vários atores locais consideram que a sede do PNLC deveria ser 
localizada dentro ou na entrada do PNLC.  
- Construir um Djemberem – Centro de interpretação perto da Lagoa de 
Cufada como explicado na “Componente 6: desenvolvimento do 
Ecoturismo”. 
- Construir um Mirrador no posto avançado de fiscalização marítima de 
Ponta Tinta como explicado na “Componente 4: Fiscalização do PNLC”. 
- Construir dois centros de interpretação e educação ambiental nas 
cidades de Buba e Fulacunda como explicado na “Componente 7: 
Educação e comunicação ambiental”. 

Meios necessários  Material de construção e pequenos equipamentos 
Mão de obra para construção 
Supervisão das obras 
Estudo de viabilidade de construção da sede do Parque dentro do PNLC 

Localização PNLC 

Pessoas ou parceiros 
responsáveis 

Direção do IBAP 
Equipa do PNLC-IBAP 

Resultado esperado O PNLC dispõe das infraestruturas indispensáveis para poder implementar 
o Plano de Gestão do Parque 2022-2031 

Indicador de resultado  Numero de infraestruturas construídas 
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8.2 Cronograma para implementação da Componente 8 “Gestão da 
equipa, das infraestruturas e dos equipamentos do PNLC” 

 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Componente 8: Gestão da equipa, 
das infraestruturas e dos 
equipamentos do PNLC 

                    

Atividade 8.1: Evolução e 
reorganização da equipa de gestão 
do PNLC 

                    

Continuação da contratação da equipa 
atual do PNLC-IBAP: 1 Diretor adjunto, 
7 guardas, 1 marinheiro, 1 motorista 
logístico  

                    

Seleção e contratação progressiva de 
novos membros da equipa do PNLC-
IBAP: 

                    

1 Diretor                     

5 guardas                     

5 animadores                     

Atividade 8.2: Reforço de 
capacidades, formação e 
acompanhamento                     
Organização de 8 módulos de formação                     

Organização de intercâmbios com 
outras áreas protegidas 

                    

Organização de missões regulares de 
acompanhamento da Direção e dos 
quadros do IBAP no PNLC 

                    

Atividade 8.3: Necessidade de 
adquirir equipamentos e material de 
trabalho 

                    

1 GPS por agente do PNLC com os 
limites e a zonagem do Parque 
integrados no GPS 

                    

1 maquina fotográfica por agente do 
PNLC; 

                    

Adquirir e instalar uma rádio central, 
repetidores e rádios portáteis para todos 
os agentes do PNLC; 

                    

Novas motorizadas conforme o aumento 
do tamanho da equipa do PNLC; 

                    

1 computador fixo e 1 impressora para o 
escritório dos guardas; 

                    

Kits de trabalho para os agentes do 
Parque  

                    

Atividade 8.4: Gestão e manutenção 
das infraestruturas do PNLC 

                    

Melhorar o Posto avançado de Buba na 
entrada do Parque 

                    

Construir 4 postos de controlo das vias 
de entradas no Parque: Buba, 
Fulacunda, Nhala e Cubampol 

                    

Estudar a possibilidade e viabilidade de 
mudar a localização da sede porque 
vários atores locais consideram que a 
sede do PNLC deveria ser localizada 
dentro ou na entrada do PNLC.  
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8.3 Orçamento para implementação da Componente 8 “Gestão da equipa, das infraestruturas e dos equipamentos do PNLC” 
 
ATIVIDADES Detalhes da operação 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 

FCFA 

Componente 8: Gestão da equipa, das 
infraestruturas e dos equipamentos do 
PNLC 

   
91 100 000     

 
69 600 000     

 
49 600 000     

 
49 600 000     

 
54 600 000     

 
49 600 000     

 
49 600 000     

 
49 600 000     

 
49 600 000     

 
49 600 000     

 
562 500 000     

Atividade 8.1: Evolução e reorganização 
da equipa de gestão do PNLC 

   
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
42 600 000     

 
426 000 000     

Continuação da contratação da equipa 

atual do PNLC-IBAP: 

                       -       

1 Diretor adjunto Orçamento estimativo de 300 000 
FCFA / mês x 1 pax 

 3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      3 600 000      36 000 000     

7 guardas Orçamento estimativo de 150 000 
FCFA / mês x 7 pax 

 12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      12 600 000      
126 000 000     

1 marinheiro Orçamento estimativo de 150 000 
FCFA / mês x 1 pax 

 1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      18 000 000     

1 motorista logístico Orçamento estimativo de 150 000 
FCFA / mês x 1 pax 

 1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      1 800 000      18 000 000     

Seleção e contratação progressiva de 
novos membros da equipa do PNLC-IBAP: 

                       -       

1 Diretor Orçamento estimativo de 400 000 
FCFA / mês x 1 pax 

 4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      4 800 000      48 000 000     

5 guardas Orçamento estimativo de 150 000 
FCFA / mês x 5 pax 

 9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      90 000 000     

5 animadores Orçamento estimativo de 150 000 
FCFA / mês x 5 pax 

 9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      9 000 000      90 000 000     

Atividade 8.2: Reforço de capacidades, 
formação e acompanhamento 

   7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      70 000 000     

Organização de 8 módulos de formação Orçamento estimativo de 7 000 000 
FCFA por ano 

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

        
7 000 000     

         
70 000 000     

Organização de intercâmbios com outras 
áreas protegidas 

Organização de missões regulares de 
acompanhamento da Direção e dos 
quadros do IBAP no PNLC 

Atividade 8.3: Necessidade de adquirir 
equipamentos e material de trabalho 

   
41 500 000     

 
10 000 000     

 -        -        -        -        -        -        -        -        51 500 000     

1 GPS por agente do PNLC com os limites 
e a zonagem do Parque integrados no GPS 

200 000 FCFA x 20 unidades  4 200 000                        4 200 000     

1 maquina fotográfica por agente do PNLC; 150 000 FCFA x 20 unidades  3 000 000                        3 000 000     

Adquirir e instalar uma rádio central, 
repetidores e rádios portáteis para todos os 
agentes do PNLC; 

Orçamento estimativo de 10 000 000 
FCFA 

   10 000 000                      10 000 000     
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Novas motorizadas conforme o aumento do 
tamanho da equipa do PNLC; 

10 motorizadas x 3 000 000 FCFA por 
unidade 

 30 000 000                        30 000 000     

1 computador fixo e 1 impressora para o 
escritório dos guardas; 

Orçamento de 700 000 FCFA  700 000                        700 000     

Kits de trabalho para os agentes do Parque 
compostos de Fardas: 2 pares por agente; 

botas para época seca, galochas para 
época chuvosa; capas; cantil de água; 
lanternas; tendas e material de campismo; 
mochilas; bússolas; binóculos; facas de 
mato 

Kit de 300 000 FCFA x 12 guardas  3 600 000                        3 600 000     

Atividade 8.4: Gestão e manutenção das 
infraestruturas do PNLC 

   -        
10 000 000     

 -        -        5 000 000      -        -        -        -        -        15 000 000     

Melhorar o Posto avançado de Buba na 
entrada do Parque 

Orçamento estimativo de 10 000 000 
FCFA 

   10 000 000                      10 000 000     

Construir 4 postos de controlo das vias de 
entradas no Parque: Buba, Fulacunda, 
Nhala e Cubampol 

Orçamento de 10 000 000 FCFA x 2 
novos postos 

       10 000 000     10 000 000           -       

Estudar a possibilidade e viabilidade de 

mudar a localização da sede porque vários 
atores locais consideram que a sede do 
PNLC deveria ser localizada dentro ou na 
entrada do PNLC.  

Estudo de viabilidade          5 000 000                5 000 000     

Construir um Djemberem – Centro de 
interpretação perto da Lagoa de Cufada 
como explicado na “Componente 6: 
desenvolvimento do Ecoturismo”.  

Custo previsto na atividade 6.3                      -       

Construir um Mirrador no posto avançado 
de fiscalização marítima de Ponta Tinta 
como explicado na “Componente 4: 
Fiscalização do PNLC”. 

Custo previsto na atividade 4.5                      -       

Construir dois centros de interpretação e 
educação ambiental nas cidades de Buba e 
Fulacunda como explicado na 
“Componente 7: Educação e comunicação 
ambiental”. 

Custo previsto na atividade 7.4                      -       
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9 Orçamento geral do Plano de ação para implementação do Plano de Gestão do PNLC 2022 – 2031 
 
ATIVIDADES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL FCFA 

Componente 1: Governação partilhada 

do PNLC 

 7 770 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      28 290 000     

Atividade 1.1: Criar Conselhos locais de 
gestão nas 7 unidades de gestão do PNLC 

 6 150 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      16 230 000     

Atividade 1.2: Reforçar o funcionamento do 
Conselho de gestão do PNLC 

 1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      1 120 000      11 200 000     

Atividade 1.3: Criar o Conselho dos Diagras  500 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      40 000      860 000     

Componente 2: Atualização da zonagem 

e das regras de gestão do PNLC 

 17 525 000      18 075 000      -        -        -        -        -        -        -        -        35 600 000     

Atividade 2.1: Animação do processo de 
negociação para atualizar a zonagem do 

PNLC 

 17 525 000      -        -        -        -        -        -        -        -        -        17 525 000     

Atividade 2.2: Validação da zonagem 
atualizada do PNLC 

                     -       

Atividade 2.3: Demarcação física no terreno 

dos limites da zonagem atualizada do PNLC 

 -        18 075 000      -        -        -        -        -        -        -        -        18 075 000     

Atividade 2.4: Animação do processo de 
negociação para atualizar as regras do 

PNLC 

                     -       

Componente 3: Seguimento ecológico do 
Parque 

 4 120 000      1 730 000      3 420 000      1 545 000      2 720 000      1 730 000      3 420 000      1 545 000      2 720 000      1 730 000      24 680 000     

Indicador 1: Controle da caça ilegal e das 
infrações 

 1 900 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      500 000      6 400 000     

Indicador 2: Lagoa de Cufada: nível da água 
(leitura da régua) e superfície do espelho de 

água 

 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

Indicador 3: Chimpanzé: densidade de 
ninhos  

 420 000      -        420 000      -        420 000      -        420 000      -        420 000      -        2 100 000     

Indicador 4: IKA – Índice quilométrico de 
abundancia da fauna  

 270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      270 000      2 700 000     

Indicador 5: Contagem de aves aquáticas 
nas Lagoas de Cufada, Bedasse e Bionra 

 225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      225 000      2 250 000     

Indicador 6: Classificação do coberto do 
solo por detecção remota 

 -        185 000      -        -        -        185 000      -        -        -        185 000      555 000     
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Indicador 7: Dinâmica espácio-temporal do 
mangal – Extensão da área do mangal + 
Índice de vegetação 

 655 000      -        655 000      -        655 000      -        655 000      -        655 000      -        3 275 000     

Indicador 8: Queimadas: extensão das 
áreas ardidas, número e distribuição 
temporal dos fogos 

 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      1 000 000     

Indicador 9: Dinâmicas demográficas  -        -        700 000      -        -        -        700 000      -        -        -        1 400 000     

Indicador 10: Dinâmicas das instalações 
humanas (da ocupação do solo) 

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Indicador 11: Equipamentos sociais em 

todas as tabancas dentro do PNLC 

 100 000      -        100 000      -        100 000      -        100 000      -        100 000      -        500 000     

Indicador 12: Ecoturismo  350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      350 000      3 500 000     

Indicador 13: Registo de ocorrências 
pontuais 

                     -       

Indicador 14: Registo de conflitos                      -       

Componente 4: Fiscalização do Parque  58 840 000      34 440 000      34 440 000      27 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      289 800 000     

Atividade 4.1: Instalar uma demarcação 

física da zonagem do PNLC no terreno 

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Atividade 4.2: Criar postos de guardas nas 7 
unidades de gestão do PNLC 

 10 000 000      10 000 000      10 000 000      5 000 000      -        -        -        -        -        -        35 000 000     

Atividade 4.3: Apostar mais na prevenção 
do que na repressão das infrações 

 13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      138 000 000     

Atividade 4.4: Criar um sistema de 
seguimento e avaliação da fiscalização 
terrestre 

 4 400 000      2 000 000      2 000 000      -        -        -        -        -        -        -        8 400 000     

Atividade 4.5: Reforçar a fiscalização 

marítima durante o período de repouso 
biológico 

 8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      8 640 000      86 400 000     

Atividade 4.6: Aquisição de equipamentos e 

construção de infraestruturas para a 
fiscalização marítima 

 22 000 000      -        -        -        -        -        -        -        -        -        22 000 000     

Componente 5: Desenvolvimento 
comunitário 

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
288 500 000     

 
2 885 000 000     

Atividade 5.1: Desenvolver de parcerias com 
ONGs e Programas de desenvolvimento 

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Atividade 5.2: Recuperação e valorização 

das bolanhas de água doce (1300ha) 

 130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      130 000 000      1 300 000 000     

Atividade 5.3: Gestão sustentável da 
fertilidade dos solos para sedentarizar os 

campos agrícolas de planalto (1150 ha) 

 34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     
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Atividade 5.4: Promoção da fruticultura 
diversificada (690 ha) 

 20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      20 700 000      207 000 000     

Atividade 5.5: Ordenamento e 
reorganização sustentável das plantações 
de cajueiros (1150 ha) 

 34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      34 500 000      345 000 000     

Atividade 5.6: Promoção da agricultura de 

quintal diversificada e bio-intensiva (460 ha) 

 13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      13 800 000      138 000 000     

Atividade 5.7: Promover a exploração 
sustentável e valorização económica dos 

PFNL 

 20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      200 000 000     

Atividade 5.8: Desenvolver a pesca 
sustentável  

 20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      20 000 000      200 000 000     

Atividade 5.9: Desenvolver a criação de 
animais de ciclo curto 

 10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      10 000 000      100 000 000     

Atividade 5.10: Promover a reflorestação de 
zonas florestais degradadas 

 5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      50 000 000     

Componente 6: Desenvolvimento do 
ecoturismo 

 10 000 000      35 000 000      17 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      97 000 000     

Atividade 6.1: Desenvolvimento de novos 

produtos eco-turísticos 

 -        10 000 000      7 000 000      -        -        -        -        -        -        -        17 000 000     

Atividade 6.2: Reforço de capacidades dos 
guias turísticos locais e da equipa do PNLC 

 5 000 000      5 000 000      5 000 000      -        -        -        -        -        -        -        15 000 000     

Atividade 6.3: Construção e manutenção de 
infraestruturas turísticas 

 -        15 000 000      -        -        -        -        -        -        -        -        15 000 000     

Atividade 6.4: Promoção do PNLC como 
destino turístico 

 5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      50 000 000     

Componente 7: Educação e comunicação 

ambiental 

 10 700 000      18 700 000      6 700 000      6 700 000      18 700 000      6 700 000      6 700 000      8 700 000      6 700 000      6 700 000      97 000 000     

Atividade 7.1: Reforçar o dialogo entre a 
equipa do PNLC e as comunidades 

 3 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      1 500 000      17 000 000     

Atividade 7.2: Instalar placas de 
sensibilização e informação sobre a 
zonagem atualizada e as regras do PNLC 

 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -       

Atividade 7.3: Animar programas regulares 

de comunicação ambiental na rádio 
comunitária  

 3 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      1 200 000      14 000 000     

Atividade 7.4: Construir centros de 

interpretação e educação ambiental no 
PNLC 

 -        10 000 000      -        -        10 000 000      -        -        -        -        -        20 000 000     

Atividade 7.5: Material de sensibilização e 
educação ambiental 

 2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      20 000 000     
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Atividade 7.6: Formação e 
acompanhamento dos professores no 
domínio da educação ambiental 

 -        2 000 000      -        -        2 000 000      -        -        2 000 000      -        -        6 000 000     

Atividade 7.7: Organização de eventos 
desportivos e culturais para a celebração 
dos dias internacionais ambientais 

 2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      2 000 000      20 000 000     

Componente 8: Gestão da equipa, das 
infraestruturas e dos equipamentos do 
PNLC 

 91 100 000      69 600 000      49 600 000      49 600 000      54 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      562 500 000     

Atividade 8.1: Evolução e reorganização da 

equipa de gestão do PNLC 

 42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      42 600 000      426 000 000     

Atividade 8.2: Reforço de capacidades, 
formação e acompanhamento 

 7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      7 000 000      70 000 000     

Atividade 8.3: Necessidade de adquirir 
equipamentos e material de trabalho 

 41 500 000      10 000 000      -        -        -        -        -        -        -        -        51 500 000     

Atividade 8.4: Gestão e manutenção das 
infraestruturas do PNLC 

 -        10 000 000      -        -        5 000 000      -        -        -        -        -        15 000 000     

TOTAL GERAL - FCFA  

488 555 000     

 

468 325 000     

 

401 940 000     

 

381 065 000     

 

394 240 000     

 

376 250 000     

 

377 940 000     

 

378 065 000     

 

377 240 000     

 

376 250 000     

 

4 019 870 000     
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10 Orçamento síntese do Plano de ação para implementação do Plano de Gestão do PNLC 2022 – 2031 
 
COMPONENTES DO PLANO DE GESTÃO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL FCFA 

Componente 1: Governação partilhada 

do PNLC 

 7 770 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      2 280 000      28 290 000     

Componente 2: Atualização da zonagem 
e das regras de gestão do PNLC 

 17 525 000      18 075 000      -        -        -        -        -        -        -        -        35 600 000     

Componente 3: Seguimento ecológico do 
Parque 

 4 120 000      1 730 000      3 420 000      1 545 000      2 720 000      1 730 000      3 420 000      1 545 000      2 720 000      1 730 000      24 680 000     

Componente 4: Fiscalização do Parque  58 840 000      34 440 000      34 440 000      27 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      22 440 000      289 800 000     

Componente 5: Desenvolvimento 
comunitário 

 288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000      288 500 000     2 885 000 000     

Componente 6: Desenvolvimento do 
ecoturismo 

 10 000 000      35 000 000      17 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      5 000 000      97 000 000     

Componente 7: Educação e comunicação 
ambiental 

 10 700 000      18 700 000      6 700 000      6 700 000      18 700 000      6 700 000      6 700 000      8 700 000      6 700 000      6 700 000      97 000 000     

Componente 8: Gestão da equipa, das 

infraestruturas e dos equipamentos do 
PNLC 

 91 100 000      69 600 000      49 600 000      49 600 000      54 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      49 600 000      562 500 000     

TOTAL GERAL - FCFA  

488 555 000     

 

468 325 000     

 

401 940 000     

 

381 065 000     

 

394 240 000     

 

376 250 000     

 

377 940 000     

 

378 065 000     

 

377 240 000     

 

376 250 000     

 

4 019 870 000     
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